PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

ANEXO VII1 DO EDITAL - MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSAO

CONCESSAO ADMINISTRATIVA DA PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS
INTEGRADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E AMPLIACAO DE ATERRO
SANITARIO, COM IMPLANTACAO DE PATIO DE COMPOSTAGEM E DE USINA
DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL NA AREA DE
CONCESSAO DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA/MG.

ltuiutaba, 2025.

Prefeitura Municipal de ltuiutaba
Praca Conego Angelo, S/N° - Centro | CEP: 38.300-132 | ltuiutaba - Minas Gerais
(34) 3271-8100 | ituiutaba.mg.gov.br



iag PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

SUMARIO

CLAUSULA 12 - DAS DEFINICOES E INTERPRETACAO

CLAUSULA 22— DA LEGISLACAO APLICAVEL

CLAUSULA 32— ANEXOS

CLAUSULA 42_-0OBJETO

CLAUSULA 52— TIPO DA CONCESSAO

CLAUSULA 62— DAS OBRIGACOES VINCULANTES AO CONTRATO
CLAUSULA 72— PRAZO DA CONCESSAO

8

9
10
11
12
12
13

CLAUSULA 82 - DO VALOR DO CONTRATO DE CONCESSAO E DA DOTAGCAO

ORCAMENTARIA

13

CLAUSULA 9 2 _— CONSTITUICAO DA SOCIEDADE DE PROPOSITO

ESPECIFICO

CLAUSULA 102-DOS BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO
CLAUSULA 112-DOS RISCOS

CLAUSULA 12 2-DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 132—-SERVICO PUBLICO ADEQUADO

CLAUSULA 142- DA CONTRAPRESTACAO

CLAUSULA 152- DAS FONTES EXTRAORDINARIAS DE RECEITA
CLAUSULA 16 2 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
CLAUSULA 172 - REAJUSTE DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA

15
17
20
20
23
24
29
30
33

CLAUSULA 182 — DA VARIACAO TRIMESTRAL DA CONTRAPRESTACAO

PUBLICA

CLAUSULA 192 — REVISAO ORDINARIA

CLAUSULA 202 - REVISAO EXTRAORDINARIA

CLAUSULA 21 2- PRORROGACAO DO CONTRATO

CLAUSULA 22 2_-DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

Prefeitura Municipal de ltuiutaba
Praca Conego Angelo, S/N° - Centro | CEP: 38.300-132 | ltuiutaba - Minas Gerais
(34) 3271-8100 | ituiutaba.mg.gov.br

37
39
41
45
45



%&g PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

CLAUSULA 232-DOS ENCARGOS DA CONCESSIONARIA 48
CLAUSULA 242-DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS 53
CLAUSULA 252 - DOS SERVICOS 55
CLAUSULA 26 2— INVESTIMENTOS E OBRAS 55
CLAUSULA 272—-DO INICIO DAS OBRAS E DEVER DE INFORMACAO 57
CLAUSULA 282 - DOS SEGUROS 58

CLAUSULA 29 2 — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA 61

CLAUSULA 302 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELO PODER

CONCEDENTE 64
CLAUSULA 312-DO INADIMPLEMENTO DO PODER CONCEDENTE 66
CLAUSULA 322- DO INADIMPLEMENTO DA CONCESSIONARIA 67
CLAUSULA 332—- DA REGULACAO E FISCALIZACAO 68

CLAUSULA 34 2 — DA SELECAO E CONTRATACAO DO VERIFICADOR
INDEPENDENTE 70

CLAUSULA 35 2 — DA AQUISICAO DE NOVA AREA PARA AMPLIACAO DO
ATERRO SANITARIO 74

CLAUSULA 36 2 — DAS DESAPROPRIACOES 76
CLAUSULA 372-DO CONTRATO DA CONCESSIONARIA COM TERCEIROS 77

CLAUSULA 382 — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 78
CLAUSULA 392— DA INTERVENCAO 83
CLAUSULA 402 - DA EXTINCAO DA CONCESSAO 83
CLAUSULA 412- DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 85
CLAUSULA 422 - DA ENCAMPACAO 85
CLAUSULA 432_- DA CADUCIDADE 86
CLAUSULA 442 _ DA RESCISAO 88
CLAUSULA 452 _ DA ANULACAO DA CONCESSAO 88

Prefeitura Municipal de ltuiutaba
Praca Conego Angelo, S/N° - Centro | CEP: 38.300-132 | ltuiutaba - Minas Gerais
(34) 3271-8100 | ituiutaba.mg.gov.br



CLAUSULA 462 -
CLAUSULA 472
CLAUSULA 482 —
CLAUSULA 492 —

CONCESSAO

CLAUSULA 512 -
CLAUSULA 522
CLAUSULA532—
CLAUSULA 542 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

DA REVERSAO DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSAO 89
DA PRESTACAO DE CONTAS PELA CONCESSIONARIA 91

DA VEDACAO A CESSAO, ONERACAO E ALIENACAO 92

DA ALOCACAO DOS RISCOS 92

CLAUSULA 50 2 — DA PUBLICACAO E REGISTRO DO CONTRATO DE
106

MECANISMO DE SOLUCAO DE CONFLITOS 106

DA MEDIACAO 107

DA ARBITRAGEM 109

DO FORO 112

4

Prefeitura Municipal de ltuiutaba

Praca Conego Angelo, S/N° - Centro | CEP: 38.300-132 | ltuiutaba - Minas Gerais

(34) 3271-8100 | ituiutaba.mg.gov.br



i&g PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

CONTRATO DE CONCESSAO N.° [e]/[e]

Pelo presente instrumento, de um lado, MUNICIPIO DE ITUIUTABA, doravante denominado
PODER CONCEDENTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal Leandra Guedes
Ferreira, e do outro [NOME DA SPE / CONCESSIONARIA], com sede administrativa
situada a [Endereco], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [e], composta pelas empresas [e], neste
ato representada por [e], [nacionalidade], [estado civil], [profissao], inscrito no CPF/MF sob
0 n° [e], com endereco eletrdnico [e-mail], na forma dos seus atos constitutivos, doravante
denominada simplesmente CONCESSIONARIA resolvem, de comum acordo, firmar o
presente CONTRATO para a prestacio dos SERVICOS PUBLICOS INTEGRADOS DE
MANUTENCAO, OPERAGCAO E AMPLIAGAO DE ATERRO SANITARIO, COM
IMPLANTACAO DE PATIO DE COMPOSTAGEM E DE USINA DE TRATAMENTO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL NA AREA DE CONCESSAO DO MUNICIPIO DE
ITUIUTABA/MG,

CONSIDERANDO:

l. o0 artigo 175 da Constituicdo Federal de 1988 (dispde sobre as possibilidades legais de
prestacdo de servigos publicos); a Lei Federal n® 14.133/2021 (Lei de Licitacdes e Contratos
Administrativos); a Lei Federal n® 8.987/1995 (Dispde sobre o regime de Concessdes); a Lei
Federal n® 11.079/2004 (Institui normas gerais para licitacdo e contratacdo de parceria publico-
privada no &mbito da administracdo publica); a Lei Federal n® 11.445/2007, com alteragdes
dadas pela Lei n° 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Basico no Brasil); a Leli
Federal n°® 12.527/2011 (Regula o acesso a informac@es); a Lei Federal n® 12.305/2010 (Institui
a Politica Nacional de Residuos Sdlidos); a Lei Federal n°® 12.846/2013 (Dispde sobre a
responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas); na Lei Organica do Municipio de
Ituiutaba, instituida em 21 de abril de 1990 e respectivas Emendas; na Lei Municipal n°
5.153/2023 (Revisa a Politica Municipal de Saneamento Béasico e o Plano Municipal de
Saneamento Basico do Municipio de Ituiutaba e da outras providéncias); na Lei n® 4.211/2016
(Dispde sobre o Programa Municipal de Parceria Publico-Privada e da outras providéncias); na
Lei Municipal n® 4.518/2017 (Institui o Sistema Municipal para a Gestdo Sustentavel de
Residuos da Construcdo Civil e Residuos Volumosos de Ituiutaba); no Decreto n® 7.918/2015
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(Cria o Conselho Gestor das Parcerias Publico Privadas do Municipio de ltuiutaba e da outras
providéncias); no Decreto Municipal n® 10.861/2023 (Institui e regulamenta o Conselho Gestor
de Parcerias); e na Portaria n° 625/2023 (Nomeia os membros para compor o Conselho Gestor
de Parcerias).

Il. 0 EDITAL, seus ANEXOS, e 0 CONTRATO DE CONCESSAO (“CONTRATO”);

1. que o PODER CONCEDENTE possui autorizacdo legislativa para realizar a
CONCESSAO dos SERVICOS, nos termos da Lei Municipal n° 4.211/13 e Lei Municipal n°
4.518/17,;

V. que realizou LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sendo o critério de
julgamento a melhor proposta em razao dos critérios MELHOR TECNICA e MENOR PRECO
para a CONCESSAO ADMINISTRATIVA DA PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS
INTEGRADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E AMPLIACAO DE ATERRO
SANITARIO, COM IMPLANTACAO DE PATIO DE COMPOSTAGEM E DE USINA DE
TRATAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL NA AREA DE CONCESSAO
DO MUNICIPIO DE ITUIUTABA/MG;

V. que a CONCESSIONARIA, ja qualificada, é a licitante vencedora e adjudicatéria da
LICITACAO em conformidade com o ato de HOMOLOGAGCAO, publicado no DIARIO
OFICIAL no dia [e] de [@] de [®], tendo sido atendidas todas as exigéncias legais do EDITAL
e da legislacdo pertinente para a formalizagcdo deste CONTRATO;

VI. que nos termos do artigo 94, I, da Lei n® 14.133/21, é condicdo indispensavel para a
eficdcia do contrato e de seus aditamentos a divulgagdo no PNCP, que deve ocorrer em 20
(vinte) dias Uteis, contados da data de sua assinatura.

Tém entre si, justas e acordadas, as condi¢cdes expressas no presente CONTRATO, que sera

regido pelas normas e clausulas a seguir:

Prefeitura Municipal de ltuiutaba
Praca Conego Angelo, S/N° - Centro | CEP: 38.300-132 | ltuiutaba - Minas Gerais
(34) 3271-8100 | ituiutaba.mg.gov.br



?} ae PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

CLAUSULA 12 - DAS DEFINICOES E INTERPRETACAO

1.1. Os termos destacados em caixa alta neste CONTRATO possuem a mesma indicagéo
de significado contida no “CAPITULO I — DA INTERPRETACAO?”, item 1, “DAS
DEFINICOES”, do EDITAL.

1.2. Em caso de divergéncia entre as hormas previstas na legislacdo aplicavel, nas normas
regulatorias expedidas pela ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA, no
EDITAL e seus ANEXOS e neste CONTRATO e seus ANEXQS, prevalecera a

seguinte ordem:
I.  Em primeiro lugar, as normas legais vigentes a data do EDITAL;

Il.  Em segundo lugar, as normas regulatorias expedidas pela agéncia reguladora
competente e designada para a regulacdo e fiscalizacdo dos SERVICOS

concedidos;
1. Em terceiro lugar, as normas deste CONTRATO e seus ANEXOS; e,

IV.  Em quarto lugar, as normas do corpo do EDITAL e seus ANEXOS.
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CLAUSULA 22— DA LEGISLACAO APLICAVEL
2.1. O presente CONTRATO sera regido, no que couber, pela seguinte legislacao aplicavel:

2.1.1. Artigo 175 da Constituicdo Federal de 1988 (Dispde sobre as possibilidades

legais de prestacdo de servicos publicos);

2.1.2. Lei Federal n° 11.445/2007, com alteracdes dadas pela Lei n°® 14.026/2020

(Altera o Marco Legal do Saneamento Bésico no Brasil);
2.1.3. Lei Federal n®8.987/1995 (Dispde sobre o regime de Concessdes);

2.1.4. Lei Federal n® 11.079/2004 (Institui normas gerais para licitacdo e contratacédo

de parceria publico-privada no &mbito da administragdo publica);
2.1.5. Lei Federal n®14.133/2021 (Lei de Licitages e Contratos Administrativos);
2.1.6. Lei Federal n® 12.305/2010 (Institui a Politica Nacional de Residuos Solidos);
2.1.7. Lei Federal n® 12.527/2011 (Regula o acesso a informacdes);

2.1.8. Lei Federal n° 12.846/2013 (Dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e

civil de pessoas juridicas);

2.1.9. Lei Orgéanica do Municipio de Ituiutaba/MG, instituida em 21 de abril de 1990
e respectivas Emendas;

2.1.10.Lei Municipal n°® 5.153/2023 (Revisa a Politica Municipal de Saneamento
Bésico e o Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Ituiutaba e

da outras providéncias);
2.1.11.Decreto Municipal [inserir quando a agéncia reguladora for designada];

2.1.12.Lei n° 4.211/2016 (DispGe sobre o Programa Municipal de Parceria Publico-

Privada e da outras providéncias);

2.1.13. Lei Municipal n® 4.518/2017 (Institui o Sistema Municipal para a Gestio

Sustentavel de Residuos da Construcdo Civil e Residuos VVolumosos de ltuiutaba);
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2.1.14.Decreto n° 7.918/2015 (Cria o Conselho Gestor das Parcerias Publico Privadas

do Municipio de ltuiutaba e da outras providéncias);
2.1.15.Decreto n® 10.861/2023 (Institui e regulamenta o Conselho Gestor de Parcerias);

2.1.16.Portaria n® 625/2023 (Nomeia 0s membros para compor o Conselho Gestor de

Parcerias).

CLAUSULA 32— ANEXOS

3.1. Constituem ANEXOS deste CONTRATO, como parte integrante, independentemente
de transcricdo e de forma indissocidvel, o EDITAL e todos os documentos que o

integram, bem como os seguintes:
ANEXO 1 - PROPOSTA ECONOMICA da ADJUDICATARIA;

ANEXO 2 - PROPOSTA TECNICA da ADJUDICATARIA.
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CLAUSULA 42— 0OBJETO

O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSAO ADMINISTRATIVA DA
PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICOS INTEGRADOS DE MANUTENCAO,
OPERACAO E AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO, COM IMPLANTACAO
DE PATIO DE COMPOSTAGEM E DE USINA DE TRATAMENTO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL NA AREA DE CONCESSAO DO
MUNICIPIO DE ITUIUTABA/MG, na AREA DA CONCESSAO, conforme
especificacOes e requisitos estabelecidos no EDITAL, CONTRATO, respectivos
ANEXOS e na legislacédo aplicavel.

A AREA DE CONCESSAO abrangeré toda a extenséo territorial do municipio, de
modo que o detalhamento do local de prestacdo por tipo de servico OBJETO deste
EDITAL observara o disposto no ANEXO XIIl do EDITAL - CADERNO DE
ENCARGOS.

A CONCESSIONARIA seré responsavel pela prestacio dos SERVICOS conforme
previsto no ANEXO XIlIl do EDITAL — CADERNO DE ENCARGOS, oferecendo aos
USUARIOS servicos de maneira eficiente, em conformidade com os INDICADORES
DE DESEMPENHO estipulados, nos termos do ANEXO XII do EDITAL — SISTEMA
DE MENSURAC}AO DE DESEMPENHO.

4.3.1. A execucgédo dos SERVICOS e a implantacdo das OBRAS e SISTEMAS seréo
realizados com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias, normas,
itens, elementos, condicdes gerais e especiais contidas no CONTRATO, EDITAL,
seus respectivos ANEXOS, na LEGISLACAO APLICAVEL bem como nas
normas técnicas de regulacdo competentes para disciplinar sua execucdo e

manutencao.
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CLAUSULA 52— TIPO DA CONCESSAO

Trata-se de PARCERIA PUBLICO PRIVADA na modalidade ADMINISTRATIVA,
nos exatos termos do art. 2°, 82° da Lei Federal n® 11.079/04, a ser explorada pela
CONCESSIONARIA, em carater de exclusividade, cuja sustentabilidade econdmico-
financeira sera garantida por CONTRAPRESTACAO PUBLICA, responsabilidade do
PODER CONCEDENTE.

5.1.1. As CONTRAPRESTACOES PUBLICAS se destinam a sustentabilidade
econémico-financeira dos SERVICOS, cujo pagamento e constituicdo de
garantias sera responsabilidade do PODER CONCEDENTE, que devera respeitar,
tanto no pagamento quanto na constituicdo das garantias, os procedimentos
relativos aos mecanismos e fluxos de pagamento estipulados neste CONTRATO,
no ANEXO IV do EDITAL - MECANISMOS DE PAGAMENTO E REAJUSTE
e 0s moldes de avaliacdo de desempenho presentes no ANEXO XII do EDITAL -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

CLAUSULA 62— DAS OBRIGACOES VINCULANTES AO CONTRATO

Além do disposto neste CONTRATO, as PARTES deverdo, obrigatoriamente, cumprir

as diretrizes previstas:

6.1.1. no Plano Municipal de Saneamento Basico vigente do Municipio de ltuiutaba,
Estado de Minas Gerais, parte integrante desta CONCESSAOQ, constante do
ANEXO | do EDITAL - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO;

6.1.2. no Sistema Municipal para a Gestdo Sustentavel de Residuos da Construcao

Civil e Residuos Volumosos de Ituiutaba, constante na Lei Municipal n®4.518/17.
6.1.3. no EDITAL e seus ANEXOS;

6.1.4. nas normativas internas da [e], a ser responsavel pela regulacdo dos servigos
OBJETO deste CONTRATO, bem como pela edicdo de normas relativas as

dimensdes técnica, econdmica e social quanto a prestagdo dos SERVICOS.
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CLAUSULA 72— PRAZO DA CONCESSAO

O PRAZO de vigéncia do CONTRATO é de 30 (trinta) anos, contados a partir da
DATA DA ASSUNCAO dos SERVICOS e dos sistemas a eles inerentes, conforme
disposto neste CONTRATO, no EDITAL e nos demais instrumentos reguladores desta
CONCESSAO.

A emissio da ORDEM DE INICIO sera expedida no prazo de até 90 (noventa) dias, a
contar da assinatura do CONTRATO, podendo tal prazo ser reduzido por solicitacéo
da CONCESSIONARIA, caso esta ja esteja devidamente mobilizada para inicio dos
SERVICOS e os sistemas relativos aos SERVICOS estejam disponibilizados a sua

imediata assuncao.

CLAUSULA 82— DO VALOR DO CONTRATO DE CONCESSAO E DA
DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor do CONTRATO ¢€ de [e] - [a definir apos resultado da proposta vencedora],
que consiste na estimativa do montante total destinado aos investimentos previstos ao
longo da vigéncia da CONCESSAO.

Os recursos orcamentarios destinados ao pagamento das CONTRAPRESTACOES
PUBLICAS decorrentes deste CONTRATO correrdo por conta dos créditos

or¢amentarios a seguir:

FICHA DOTA(}()ES OBJETO DO
ORCAMENTARIAS CONTRATO A SER
DIRECIONADO
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CLAUSULA 92— CONSTITUICAO DA SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO

A LICITANTE VENCEDORA devera constituir, nos termos do art. 9° da Lei
11.079/04, previamente & assinatura do CONTRATO, SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO, com sede no MUNICIPIO, cujo objeto social deve restringir-se, Ginica
e exclusivamente, a0 OBJETO da CONCESSAO.

Em caso de participacdo de empresa isolada, a LICITANTE VENCEDORA devera
constituir, no prazo fixado, a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, com sede
no MUNICIPIO.

O prazo de duracdo da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO deve
corresponder, no minimo, ao prazo de VIGENCIA do CONTRATO para o fiel

cumprimento de todas as suas obriga¢des assumidas.

A SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, constituida pela LICITANTE
VENCEDORA, terd obrigatoriamente como objeto a prestacdo dos SERVICOS
PUBLICOS INTEGRADOS DE MANUTENGAO, OPERAGCAO E AMPLIAGCAO
DE ATERRO SANITARIO, COM IMPLANTAQAO DE PATIO DE
COMPOSTAGEM E DE USINA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCAO CIVIL, bem como a realizacdo das atividades correlatas e a
exploracdo de fontes de receitas autorizadas no CONTRATO, que lhe proporcionem
RECEITA EXTRAORDINARIA, de modo a viabilizar a concess3o.

A SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO  constituida  pela
CONCESSIONARIA devera possuir, no prazo de 2 (dois) anos contados do inicio da
operacdo dos SERVICOS do CONTRATO, capital social subscrito e integralizado no
montante de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO.

9.5.1. O capital social da CONCESSIONARIA devera ser integralizado nos termos
estabelecidos no compromisso de integralizacdo do capital social, firmado pelos
acionistas ou socios, observadas as disposi¢Ges deste CONTRATO, devendo ser
entregue ao PODER CONCEDENTE.
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9.5.2. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo deverd observar,

rigorosamente, as normas da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

9.5.3. A CONCESSIONARIA ndo podera, durante todo o prazo do CONTRATO,
reduzir o seu capital a nenhum titulo, sem prévia e expressa autorizagdo do
PODER CONCEDENTE.

O controle societario da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO deve ser
exercida pela LICITANTE vencedora, no caso de empresa isolada, ou pela empresa
lider do CONSORCIO, conforme credenciamento e habilitacdo na LICITACAO, e nos
termos deste CONTRATO.

O controle societario efetivo da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO podera
ser transferido somente apds anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, mediante o
cumprimento pelo pretendente das exigéncias de habilitacdo juridica, qualificacdo
técnica, qualificagdo econdmico-financeira e regularidade fiscal necessarias a assuncdo
do servigo, declarando que cumprira todas as condicGes e termos referentes ao
OBJETO do presente CONTRATO, sob pena de caducidade do presente CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE devera aprovar, previamente, quaisquer processos de
fusdo, associacdo, incorporacdo ou cisdo pretendidos pela SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, desde que mantidas as condi¢Bes de controle
estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO.

Entende-se por controle societario efetivo da SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO atitularidade da maioria do capital votante, expresso em agdes ordinarias
nominativas com direito a voto, ou o exercicio, de fato e de direito, do poder decisério
para gerir suas atividades, disciplinado em eventual acordo de acionistas da
CONCESSIONARIA ou documento com igual finalidade.

A realizacdo das operacBes societarias sem a observancia das regras desta
Clausula importara a aplicacdo das sancdes previstas neste CONTRATO, podendo o
PODER CONCEDENTE, adicionalmente & aplicacdo das penalidades:
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9.10.1.determinar, quando possivel, que a proponente apresente a documentacdo
pertinente necessaria a obtencdo da anuéncia e solucione eventuais pendéncias,

ainda que extemporaneamente, para que haja a ratificagéo da operacgéo;

9.10.2.determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante, quer mediante
atuacio da propria CONCESSIONARIA, desfazendo a alteracio societaria, quer,
de outro lado, por ato do préprio PODER CONCEDENTE, buscando a anulagéo

da alteracdo societaria realizada contrariamente ao disposto nesta Clausula; ou

9.10.3.em ndo sendo possivel a superacdo do vicio na alteracdo societaria realizada pela
CONCESSIONARIA por uma das alternativas acima, decretar a caducidade da
CONCESSAO.

CLAUSULA 102 - DOS BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO

10.1. A partir da assinatura e publicacdo do extrato do CONTRATO no DIARIO
OFICIAL, a CONCESSIONARIA torna-se responsavel pelos SERVICOS inerentes a
CONCESSAO, bem como de outros servigos necessarios para manutencéo do estado
de uso e conservacdo dos BENS AFETOS A CONCESSAO nos termos do ANEXO
IX do EDITAL - RELAQAO DOS BENS AFETOS E REVERSIVEIS, do
CONTRATO.

10.2. A CONCESSAO sera integrada pelos bens que lhe estio afetos, assim
consideradas como todas as instalacGes, equipamentos, maquinas, aparelhos,
edificacOes, e acessorios necessarios e vinculados a adequada execucdo dos
SERVICOS, hoje existentes e que constam no ANEXO I1X DO EDITAL — RELACAO
DOS BENS AFETOS E REVERSIVEIS, do CONTRATO, bem como os bens que
venham a ser adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA ao longo do periodo
de CONCESSAO que sejam vinculados & execucdo adequada dos SERVICOS.

10.2.1.N&o integrardio a CONCESSAO os bens que forem considerados inserviveis a
prestacdo dos SERVICOS, de maneira que sera responsabilidade do PODER
CONCEDENTE conferir a destinacéo final a esses bens.
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10.3. Apbés a assinatura deste CONTRATO, é de responsabilidade da
CONCESSIONARIA arealizacio de INVENTARIO para que seja realizada a reversio
dos bens afetos ao final da CONCESSAO, a ser atestado pelo PODER
CONCEDENTE.

10.3.1.E obrigacido da CONCESSIONARIA realizar o INVENTARIO e o registro dos
BENS AFETOS e os ndo afetos 8 CONCESSAO, em até 90 (noventa) dias
contados da ORDEM DOS SERVICOS, podendo o prazo ser prorrogado pelas
PARTES, por mais 30 (trinta) dias, devendo, em todo caso, ser o INVENTARIO
entregue ao PODER CONCEDENTE.

10.3.2.0 INVENTARIO de bens deverd ser mantido atualizado pela
CONCESSIONARIA.

10.3.3.A CONCESSIONARIA somente podera alienar BENS REVERSIVEIS,
mediante prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, exceto se proceder a
sua imediata substituicdo por outros em condi¢cGes de operacionalidade e

funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos.

10.4. Integram a CONCESSAO e devem ser acrescentados ao INVENTARIO todos
os bens que venham a ser adquiridos ou construidos pela CONCESSIONARIA, ao
longo do periodo de CONCESSAQ, necessarios e vinculados & execucio adequada dos
SERVIGOS, na AREA DE CONCESSAO.

10.4.1.A relacio dos BENS REVERSIVEIS elaborada pela CONCESSIONARIA
ficara sujeita a aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE, que podera incluir ou
retirar bens, para tanto realizando fiscalizacdo in loco ou mediante solicitagéo de
documentos 8 CONCESSIONARIA.

10.5. Na extingdo da CONCESSAO, todos os bens a ela afetos, recebidos, construidos
ou adquiridos pela CONCESSIONARIA e integrados diretamente 8 CONCESSAO,

reverter-se-d8o0 automaticamente ao PODER CONCEDENTE sem 06nus.
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10.6. Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA serdo considerados
integralmente amortizados ou depreciados até o término do prazo contratual e, por isso,
ndo serdo objeto de indenizagdo. Por seu turno, na hipotese de extin¢do antecipada do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA fara jus ao recebimento de indenizacio pelos
bens reversiveis ndo amortizados, nos termos do disposto a seguir, na Norma de
Referéncia n.° 003 da Agéncia Nacional das Aguas e Saneamento Basico (ANA) e na

legislagdo vigente aplicavel.

10.6.1.No caso de encampacdo, a indenizacdo serd igual ao Valor Justo dos ativos, que
correspondera ao valor presente liquido do fluxo de caixa livre do acionista
somado as dividas com terceiros, desde que prudentes e proporcionais, € aos
custos de ruptura incorridos pela CONCESSIONARIA, em razdo da extincio
antecipada, nos termos da Norma de Referéncia n.° 003 da Agéncia Nacional das
Aguas e Saneamento Basico (ANA).

10.6.2.No caso de caducidade, a indenizacdo sera igual ao Valor Justo dos ativos, que
correspondera ao valor presente liquido do fluxo de caixa livre do projeto,
descontado os valores correspondentes as penalidades cabiveis nos termos da
Norma de Referéncia n.° 003 da Agéncia Nacional das Aguas e Saneamento
Bésico (ANA).

10.6.3.0s valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de doag&o ou subvencgao
para investimentos em bens reversiveis ndo serdo computados para fins de
indenizacdo, nos termos do § 1° do art. 42, da Lei n® 11.445, de 2007.

10.7. A CONCESSIONARIA n3o podera reter ou deixar de devolver quaisquer dos
BENS REVERSIVEIS. Os bens desaparecidos ou danificados serdo indenizados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

10.8. A ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA devera auditar e
certificar anualmente o0s investimentos realizados, os valores amortizados, a

depreciacéo e os respectivos saldos, conforme o art. 42, 8 2°, da Lei n° 11.445, de 2007.
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10.9. Os BENS REVERSIVEIS deverdo estar em condicbes adequadas de
conservacao e funcionamento, para permitir a continuidade dos SERVICOS ao término
da CONCESSAO pelo prazo minimo adicional de 24 (vinte e quatro) meses, salvo
quando tiverem vida atil menor, excetuado o desgaste proveniente de seu normal

funcionamento.
CLAUSULA 11°3-DOS RISCOS

11.1. A partir da assinatura e publicacio do extrato do CONTRATO no DIARIO
OFICIAL competente, a CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE assumirao
a responsabilidade pelos riscos a ela alocados e obrigacGes inerentes a exploracdo da
CONCESSAO, observados as disposicdes e seguros obrigatorios dispostos neste
CONTRATO.

CLAUSULA 122-DOS FINANCIAMENTOS

12.1. A CONCESSIONARIA ¢é a Unica responsavel pela obtencdo dos recursos
financeiros necessarios a prestacio dos SERVICOS, na AREA DE CONCESSAO DO
MUNICIPIO DE ITUIUTABA/MG, podendo, para tanto, obter financiamentos a seu
critério e de acordo com sua prépria avaliagdo, assumindo os riscos diretos pela
liquidagdo de tais FINANCIAMENTOS.

12.2. A CONCESSIONARIA, nos contratos de financiamento, podera oferecer em
garantia os direitos emergentes da CONCESSAO, que devera ser adequadamente
prestado conforme este CONTRATO, podendo, para tanto, ceder fiduciariamente,
vincular, empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir dnus real sobre os direitos
principais e acessorios aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias ndo
inviabilize ou impossibilite a operacionalizacdo e a continuidade da execugdo dos
SERVICOS objeto deste CONTRATO.

12.3. Para os fins deste subitem entende-se por:
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12.3.1. Direitos emergentes da CONCESSAO: todos os direitos adquiridos pela
CONCESSIONARIA em funcdo da assinatura do CONTRATO, incluindo, mas
ndo se limitando, a arrecadagdo tarifaria, créditos de outra natureza presentes e
futuros detidos pela CONCESSIONARIA (tais como créditos decorrentes de
receitas acessorias ou complementares) e as acdes representativas do capital social
da CONCESSIONARIA;

12.3.2. Financiamentos: quaisquer operacdes de crédito ou de emissdo de valores

mobiliarios, seja no Brasil ou no exterior.

12.4. N&o estdo incluidos no conceito de financiamentos para os fins do item anterior
deste EDITAL os empréstimos feitos 8 CONCESSIONARIA pelos acionistas da SPE
ou por qualquer empresa que controle ou esteja sob controle comum de quaisquer dos

acionistas da SPE.

12.5. Para garantir instrumentos contratuais de mutuo de longo prazo, em qualquer de
suas modalidades, destinados a investimentos relacionados a este CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera ceder ao mutuante, mediante notificagdo formal ao
CONCEDENTE, em carater fiduciario, seus créditos operacionais futuros, observadas
as condicdes do artigo 28-A da Lei Federal n.° 8.987/95.

12.6. Também poderdo ser oferecidas em garantia aos financiadores as acgdes
representativas do capital social da CONCESSIONARIA, inclusive do bloco de
controle, neste Gltimo caso com prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, sob

qualquer das modalidades previstas em lei.

19

Prefeitura Municipal de ltuiutaba
Praca Conego Angelo, S/N° - Centro | CEP: 38.300-132 | ltuiutaba - Minas Gerais
(34) 3271-8100 | ituiutaba.mg.gov.br



%&g PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

12.7. A constituicao das garantias referidas nos subitens acima devera ser comunicada
ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu registro
nos Orgdos competentes, e acompanhada de sumario descritivo informando as
condiges, os prazos e a modalidade de financiamento contratada, salvo no caso de
necessidade de anuéncia prévia. O PODER CONCEDENTE se compromete a cooperar
com a CONCESSIONARIA, no que couber, para facilitar a constituicio da garantia e
a CONCESSAO do financiamento, manifestando, caso exigido pelo financiador,
expressamente a sua anuéncia e prestando esclarecimentos na forma da LEGISLACAO

APLICAVEL, sempre que necessario ou assim requerido pelos financiadores.

12.8. Caso, por exigéncia dos contratos de financiamento, a CONCESSIONARIA
venha solicitar por escrito ao PODER CONCEDENTE o envio de comunicacdes
relevantes relativas a0 CONTRATO a seus financiadores, 0o PODER CONCEDENTE
devera se comprometer a fazé-lo, observada a LEGISLACAO APLICAVEL.

12.9. A CONCESSIONARIA nio podera opor ao PODER CONCEDENTE, por conta
dos financiamentos de que trata esta Clausula, quaisquer excec¢des ou meios de defesa
como justificativa para o descumprimento de qualquer condicdo estabelecida neste
CONTRATO, salvo se eventual descumprimento decorrer de agcdo ou omisséo do
PODER CONCEDENTE.

12.10. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos
financeiros similares que representem obrigac6es de sua responsabilidade, em favor de

terceiros, para o financiamento das atividades decorrentes da CONCESSAO.

12.11. Todos os instrumentos  contratuais/negociacdes  realizados  pela
CONCESSIONARIA para a obtengéo dos recursos financeiros necessarios a prestacio
dos servicos objeto deste CONTRATO independem de assinatura do PODER
CONCEDENTE, resguardada a obrigacdo por parte da CONCESSIONARIA, em tais
casos, de notificacdo formal ao PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 132—SERVICO PUBLICO ADEQUADO
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13.1. A CONCESSIONARIA, durante todo o prazo da CONCESSAOQ, devera prestar
0s SERVICOS de acordo com o disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, visando

ao pleno e satisfatorio atendimento aos USUARIOS.

13.2. A prestacdo dos SERVICOS devera ser efetivada em conformidade com a
legislacéo aplicavel, atendendo as metas e aos indicadores de qualidade e desempenho
previstos para a CONCESSAO, as normas técnicas e aos demais regulamentos

aplicaveis, tendo sempre em vista o interesse publico na obtencéo de servigo adequado.

13.3. Para os efeitos do que estabelece este CONTRATO e sem prejuizo do disposto
no ANEXO XII do EDITAL - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO,
servico adequado é o que tem condicOes efetivas de regularidade, continuidade,

eficiéncia, seguranca, atualidade, qualidade e generalidade.
13.4. Ainda para os fins previstos no item anterior, considera-se:

13.4.1.regularidade: a regular prestagdo dos SERVICOS nas condi¢Oes estabelecidas
neste CONTRATO, no CADERNO DE ENCARGOS e em outras normas em

vigor, no que se incluem as normas técnicas;

13.4.2.continuidade: a prestacdo dos SERVICOS de modo continuo e sem interrupgcoes
dentro da periodicidade estabelecida, exceto nas situacOes previstas neste
CONTRATO, no CADERNO DE ENCARGOS e nas demais normas em vigor;

13.4.3.eficiéncia: a execugdo dos SERVICOS de acordo com as normas, inclusive as
de ordem tecnica, aplicaveis e em padrdes satisfatorios estabelecidos no
CADERNO DE ENCARGOS e SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em carater

permanente, o cumprimento dos objetivos e das metas da CONCESSAQ;

13.4.4.seguranca: a execucdo dos SERVICOS com a utilizacdo de técnicas que visem
a prevencao de danos aos USUARIOS, aos empregados da CONCESSIONARIA
e as instalacdes do servico, em condicdes de factibilidade econdmica;
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13.4.5.atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalacdes, sua

conservacao e manutencdo, bem como a melhoria e expansao dos SERVICOS;

13.4.6.generalidade: universalidade do direito ao atendimento dos SERVICOS, em

conformidade com os termos deste CONTRATO e demais normas aplicaveis;

13.4.7.cortesia na prestacdo dos SERVICOS: tratamento aos USUARIOS com
civilidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso para a apresentacdo de

reclamagdes.

13.5. Com vistas a prestar os SERVICOS, a CONCESSIONARIA podera utilizar
métodos alternativos e descentralizados em areas remotas ou em ndcleos urbanos
informais consolidados, conforme estabelecido pela ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA.

CLAUSULA 142- DA CONTRAPRESTACAO

14.1. A CONCESSIONARIA fara jus & CONTRAPRESTACAO PUBLICA pela
prestacdo dos SERVICOS, observado os valores de referéncia constantes do ANEXO
1 deste CONTRATO - PROPOSTA ECONOMICA da ADJUDICATARIA.

14.2. A CONTRAPRESTACAO PUBLICA devera possibilitar a devida remuneragéo
pelos valores investidos pela CONCESSIONARIA, bem como pelos custos de
operacdo e manutencdo da infraestrutura necesséaria a prestacdo dos SERVICOS,
incluindo todos os custos diretos e indiretos e demais despesas operacionais, inclusive
investimentos, depreciacdo, manutencdo e demais custos incorridos para tanto, bem
como salarios e encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, impostos, taxas,
contribuigdes, dentre outros que se relacionam com o fiel cumprimento deste
CONTRATO.

14.3. O valor fixado paraa CONTRAPRESTACAO PUBLICA pressupde a reversio
e a amortizacdo dos investimentos e dos bens vinculados a concessdo por ocasido da
extincdo da CONCESSAO, em condicdes normais de operacéo e continuidade, com o
atendimento a todas as condicdes fixadas no CONTRATO e seus ANEXOS.
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14.4. Na hipotese de eventual subcontratacdo das tarefas relacionadas a
CONCESSAO, as subcontratadas deverdo estar cientes de que 0s pagamentos
ordenados pelo PODER CONCEDENTE serdo sempre feitos, exclusivamente, em
beneficio da CONCESSIONARIA.

14.5. A partir da data da ORDEM DE INICIO DO SERVICO, a CONCESSIONARIA
podera cobrar diretamente do PODER CONCEDENTE a CONTRAPRESTACAO
PUBLICA pelos servicos prestados, bem como explorar as demais RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, nas condicdes e nos termos previstos neste CONTRATO.

14.5.1.Para possibilitar 0o pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, o
PODER CONCEDENTE devera tomar todas as providéncias necessarias para a
viabilizagdo do FLUXO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO,

incluindo, mas nao se limitando as seguintes:

14.5.1.1. contratacdo da INSTITUICAO FINANCEIRA, que sera responsavel por
gerir a CONTA VINCULADA e o FLUXO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO;

14.5.1.2. aberturada CONTA VINCULADA na INSTITUICAO FINANCEIRA,;

14.5.1.3. autorizacdo da destinacdo dos recursos do Fundo de Participacdo dos
Municipios - FPM para a CONTA VINCULADA, no montante necessario
para o pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA;

145.1.4. edicdo de leis e atos administrativos e celebracdo dos instrumentos

necessarios ao integral cumprimento desta Clausula.

14.6. A INSTITUICAO FINANCEIRA celebrara com a CONCESSIONARIA e com
0 PODER CONCEDENTE todos os instrumentos que se fizerem necessarios para fins
de cumprimento desta Clausula e do CONTRATO.
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14.7. O PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUICAO FINANCEIRA,
efetuara o pagamento da CONTRAPRESTACAO mensalmente, ap6s a efetiva
execucdo dos SERVICOS objeto do CONTRATO, nos termos definidos nos itens

seguintes.

14.8. O wvalor da CONTRAPRESTAQAO PUBLICA EFETIVA devida a
CONCESSIONARIA sera variavel e calculado segundo o disposto no ANEXO XII do
EDITAL — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

14.9. Para recebimento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA, a
CONCESSIONARIA devera, trimestralmente, em consonancia com o prazo estipulado
neste CONTRATO, elaborar e entregar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE os
registros necessarios para o calculo da NOTA TRIMESTRAL DE DESEMPENHO
DOS SERVICOS ATRELADOS A CONTRAPRESTACAO PUBLICA (NTC).

14.9.1.Ap6s o calculo da NOTA TRIMESTRAL DE DESEMPENHO DOS
SERVICOS ATRELADOS A CONTRAPRESTACAO PUBLICA (NTC), o
VERIFICADOR INDEPENDENTE devera, ato continuo, aferir a
CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA, observando sempre a
metodologia disposta neste CONTRATO - Secao “Da Variagdo Trimestral da

Contraprestacao Publica”.

14.9.2. Apds a manifestacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, cabera ao PODER
CONCEDENTE atestar a validade do céalculo, ou apontar o novo valor devido em
caso de discordancia, conforme procedimento disposto neste CONTRATO -

Secdo “Da Variag¢ao Trimestral da Contraprestagao Publica”.

14.10. Constatada a regularidade das informag0es enviadas, e ndo havendo qualquer
outro impedimento, 0 PODER CONCEDENTE emitird ordem de pagamento a
INSTITUICAO FINANCEIRA, autorizando a transferéncia da remuneracio devida a
CONCESSIONARIA.

14.11. A ordem de pagamento emitida devera conter expressamente:
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14.11.1. referéncia ao presente instrumento contratual;

14.11.2. data de vencimento;

14.11.3. descricdo dos SERVICOS referentes 8 CONTRAPRESTACAO;
14.11.4. o0 valor da contraprestacéo devida, expresso em Real,

14.11.5. a indicacdo da conta bancéria de destino, de titularidade exclusiva da

CONCESSIONARIA.

14.12. O pagamento referente 8 CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA sera

feito por meio de transferéncia automatica, pela INSTITUICAO FINANCEIRA, de
recursos da CONTA VINCULADA a conta corrente de titularidade da
CONCESSIONARIA, indicada por esta tltima ao PODER CONCEDENTE, valendo

0 respectivo aviso de crédito emitido pelo banco como recibo de pagamento.

14.13. A INSTITUICAO FINANCEIRA deverd realizar o pagamento da

CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA em até 2 (dois) dias Gteis contados da

data de recebimento da ordem de pagamento.

14.13.1. Caso o dia do vencimento ocorra em dia ndo Uutil, considera-se

prorrogado o vencimento para o primeiro dia Util subsequente.

14.13.2. A INSTITUICAO FINANCEIRA ndo podera recusar a ordem de
pagamento, exceto em caso de erros que inviabilizem a operacdo financeira,
situacdo em que informara o ocorrido imediatamente ao PODER CONCEDENTE

para que promova os ajustes devidos no prazo de 2 (dois) dias Uteis.

14.13.3. Na ocorréncia de necessidade de providéncias complementares por parte
da CONCESSIONARIA, o decurso do prazo para pagamento sera interrompido,
reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em

que ndo sera devida atualizag&o financeira.
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14.14. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE, o valor devido sera acrescido de juros moratorios de 1% (um por
cento) ao més, a partir do inadimplemento. O saldo devedor, apds a incidéncia de juros,
devera ser corrigido pela variagdo do IPCA (IBGE) ou outro indice que vier a substitui-
lo, pro rata temporare, da data prevista contratualmente para pagamento até a data de

sua efetivacdo.

14.15. A CONTRAPRESTACAO PUBLICA vincenda no primeiro més de prestacio
dos SERVICOS sera calculada “pro rata temporis” e sera proporcional ao tempo de

servigo prestado no més em questao.

14.16. A CONTA VINCULADA n&o poderéa ser encerrada até a final liquidacdo das
obrigacbes assumidas pelo PODER CONCEDENTE por forca do presente
CONTRATO.

14.17. Nenhum pagamento isentara a CONCESSIONARIA das obrigacdes previstas
neste CONTRATO, quaisquer que sejam, nem implicard a aprovacdo definitiva dos
SERVICOS executados.

14.18. Caso 0 atraso no pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA
ultrapasse o prazo de 2 (dois) meses, a CONCESSIONARIA podera pleitear
judicialmente a rescisdo do contrato, resguardados os casos de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, nos termos do art. 137, § 2°, inciso IV e
§3°da Lein® 14.133/21.

14.19. A CONTRAPRESTACAO PUBLICA sera objeto de REVISAO e REAJUSTE
na forma prevista neste CONTRATO.

14.20. O PODER CONCEDENTE dever4, a titulo de garantia do pagamento previsto
nesta Secdo, constituir CONTA GARANTIA, nos termos dispostos neste CONTRATO

- Se¢do “Da Garantia De Execu¢ao Do Contrato Pelo Poder Concedente”.

CLAUSULA 152- DAS FONTES EXTRAORDINARIAS DE RECEITA
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15.1. A CONCESSIONARIA podera, a partir da celebracio deste CONTRATO,
mediante  prévia aprovacdo do CONCEDENTE, auferir RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, oriundas da exploracio direta ou indireta de fontes de receitas
alternativas, complementares, acessorias e/ou de projetos associados aos SERVICOS,
desde que a exploracdo dessas atividades n&o ultrapassem o prazo da CONCESSAO,
observado o disposto no ANEXO Il do EDITAL - ESTUDOS DE VIABILIDADE.

15.2. Os ganhos econémicos provenientes das RECEITAS EXTRAORDINARIAS
serdo compartilhados entre a CONCESSIONARIA e 0 PODER CONCEDENTE, nos
percentuais de 80% (oitenta por cento) para a CONCESSIONARIA e 20% (vinte por
cento) para 0 PODER CONCEDENTE, sobre o valor da receita bruta obtida.

15.3. A exploracdo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS ocorrera por interesse da
CONCESSIONARIA, podendo, inclusive, ser sugerida pelo PODER CONCEDENTE,
e sera formalizada por meio de termo aditivo, que determinara a conta, especifica e
individualizada por natureza, em que serdo contabilizados, mensalmente, os valores
obtidos através da exploracdo das RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

15.4. As RECEITAS EXTRAORDINARIAS ndo poderdo acarretar prejuizo a normal
prestacdo dos SERVICOS, observado o disposto no artigo 11 da Lei Federal n°
8.987/95.

15.5. As atividades permitidas estéo sujeitas, naquilo que for pertinente, a legislacéo
aplicavel e ao cumprimento das normas e posturas municipais vigentes, devendo ser
obedecido, ainda, o disposto neste CONTRATO.

CLAUSULA 16 2 — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

16.1. Constitui condi¢do fundamental do regime juridico da CONCESSAO, a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO, de modo que o
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO observard o
disposto no ANEXO X do EDITAL - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
E DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.
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16.2. O processo de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO objetiva compensar as perdas ou ganhos das PARTES, devidamente
comprovados por meio de apresentacdo de documentos e arquivos comprobatérios do
desequilibrio nos termos do ANEXO X do EDITAL - REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO E DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS
FLUXOS DE CAIXA.

16.3. O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO podera ser
solicitado, dentro do prazo de vigéncia da CONCESSAO, quando qualquer uma das
PARTES observar, seja por meio da REVISAO ORDINARIA ou através da REVISAO
EXTRAORDINARIA, que:

16.3.1.Foram gerados efeitos decorrentes de evento cujo risco ndo tenha sido a ela
alocado na MATRIZ DE RISCO, que acarretem desbalanceamento da equacéo
econdmico-financeira do CONTRATO.

16.3.2.Devido aos efeitos apontados no item anterior, observou-se uma variagao
relevante no FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO REFERENCIAL do

empreendimento.

16.4. O procedimento para a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
podera ser instaurado por qualquer uma das PARTES, ap6s processo de REVISAO
ORDINARIA OU EXTRAORDINARIA, quando se verificar o DESEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, mediante a apresentacdo de

relatério técnico.

16.5. A andlise do pedido de recomposicdo do EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO do CONTRATO, a ser realizada pelo PODER CONCEDENTE,
pressupde a verificagcdo das condi¢des econdmicas globais do ajuste, tomando-se como
base os efeitos dos eventos que Ihe deram causa, descritos em relatério técnico a ser

apresentado pela PARTE interessada.
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16.5.1.0 relatério técnico devera conter dados historicos da propria
CONCESSIONARIA ou, caso inexistentes, dados oficiais pablicos de instituicdes
gue sejam amplamente conhecidas do territério nacional, aceitando-se, em Gltimo
caso, na auséncia dos dados em referéncia, dados histéricos da ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA, se aplicaveis.

16.5.2.0 relatorio técnico devera especificar, ainda, todas as informacg6es contratuais e

operacionais necessarias para embasamento do pleito e devera conter, a0 menos:
16.5.2.1. Descricdo do evento de desequilibrio;

16.5.2.2. Embasamento contratual para cada evento contido nos pleitos,
evidenciando o risco materializado e sua alocagéo, conforme disciplinado na
matriz de risco disposta no ANEXO VIII do EDITAL - MINUTA DO
CONTRATO DE CONCESSAO;

16.5.2.3. Detalhamento dos impactos operacionais decorrentes de cada evento
pleiteado, contendo as datas de inicio e fim dos impactos, em forma de

relatorio técnico ou laudo pericial;

16.5.2.4. Detalhamento dos impactos econémico-financeiros de cada evento
pleiteado, no FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO REFERENCIAL
e no PARAMETRO DE EQUILIBRIO ORIGINAL;

16.5.2.5. Situacdo Atual do FLUXO DE CAIXA LIVRE DO PROJETO
REFERENCIAL e do PARAMETRO DE EQUILIBRIO ORIGINAL,
consolidando o impacto econémico-financeiro de todos os eventos de

desequilibrio computados ao mesmo tempo.

16.6. Para a confirmacdo das situacbes apontadas como ensejadoras de
DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO e para 0
dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, 0 PODER CONCEDENTE
contara com as atividades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, que atuara

autébnoma e ativamente na analise do pleito.
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16.7. A recomposicdo do EQUILIBRIO-ECONOMICO-FINANCEIRO do
CONTRATO sera realizada de forma que seja nulo o VALOR PRESENTE LiQUIDO
do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado para todo o periodo da CONCESSAO,

em razdo do evento que ensejou a recomposi¢do, considerando:

16.7.1.0s fluxos marginais calculados com base na diferenca entre as situagdes com e

sem evento;

16.7.2.0s fluxos marginais necessarios a recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro, tomando-se em conta a aplicacdo das modalidades de recomposicédo

previstas;
16.7.3.A proposta de WACC.

16.8. O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL deve
recompor o equilibrio contratual por meio do restabelecimento da relacdo original entre
a TIR e o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), que levara em consideracdo o0s

efeitos dos eventos pleiteados e admitidos.

16.8.1.Para que haja equilibrio entre as condigdes estabelecidas de CONTRATO e as
condicdes atuais de prestacdo do servico, o Custo Médio Ponderado de Capital
(WACC) da CONCESSIONARIA deve ser ajustado a cada processo de
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

16.8.2.0s valores do indicador mencionado no item acima devem ser atualizados de

acordo com a data de ocorréncia do evento ensejador de desequilibrio.

16.9. Na composi¢do do preco, podera ser considerado ainda um percentual sobre o
investimento para Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), devendo-se referenciar a
metodologia utilizada para determinacéo desse percentual ou justificar o valor adotado
com fundamentacéo técnica apropriada, preferencialmente a partir de dados oficiais de

instituicdes amplamente reconhecidas.
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16.10. A resolucdo de disputas entre as PARTES, relacionado ao procedimento de
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, n3o acarretard a suspensdo ou
alteracé@o dos encargos previstos neste CONTRATO.

16.10.1. As divergéncias surgidas no PROCESSO DE AVALIACAO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO-FINANCEIRO do ANEXO VIII do EDITAL -
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSAO serdo resolvidas conforme os

mecanismos de solucdo de conflitos previstos no CONTRATO.

16.11. O PROCESSO DE AVALIACAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO do CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 180
(cento e oitenta) dias, ressalvada a hipotese, devidamente justificada, em que seja

necessaria a prorrogacgéo do prazo.

16.12. Sempre que forem atendidas as condigdes deste CONTRATO considera-se

mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

16.13. A metodologia para elaboracao dos fluxos de caixa marginais devera obedecer
rigorosamente ao disposto no ANEXO X do EDITAL - REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO E DIRETRIZES PARA ELABORAQAO DOS
FLUXOS DE CAIXA.

CLAUSULA 172 - REAJUSTE DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA

17.1. O valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA sera reajustado a cada 12 (doze)
meses, contados da DATA BASE DA PROPOSTA.

17.2. O célculo do REAJUSTE dos valores da CONTRAPRESTACAO PUBLICA
sera elaborado pela CONCESSIONARIA e devera observar a metodologia descrita

abaixo.

17.3. A BASE DE CALCULO DA CONTRAPRESTACAO para 0 REAJUSTE da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA seré encontrada a partir da formula abaixo:
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Cbt = Cbt—l X IRI

Sendo:

Cb,: BASE DE CALCULO DA CONTRAPRESTAGCAO para 0 REAJUSTE do ano

corrente;

Cb,_,: BASE DE CALCULO DA CONTRAPRESTACAO do REAJUSTE realizado no

periodo anterior;
t: Ano corrente;
IRI: referente ao indice de Reajuste Inflacionério, dado pela formula:

IPCAi
IPCAo

IGPMi
IGPMo

D]

ODi
IRI = [0,53 x ( — D + 013x (55— 1) + 034x(

Em que:

IPCAI: E o indice IPCA “IPCA — Indice Nacional de Pre¢os ao Consumidor Amplo”,
publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
correspondente ao terceiro més anterior ao envio do calculo do REAJUSTE da
nova CONTRAPRESTAQAO PUBLICA a ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA;

IPCAO0: E o indice IPCA “IPCA — Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo”,
publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
correspondente ao terceiro més anterior ao envio do calculo do REAJUSTE da
CONTRAPRESTA(}AO PUBLICA em vigor 8 ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA;

ODi: Preco medio de revenda do dleo Diesel S10 no municipio de ltuiutaba/MG,
disponibilizado pela ANP/Brasil-Diesel, correspondente ao terceiro més anterior
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ao envio do célculo do REAJUSTE da nova CONTRAPRESTACAO PUBLICA
a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA,;

ODo: Preco médio de revenda do 6leo Diesel S10 no municipio de ltuiutaba/MG,
disponibilizado pela ANP/Brasil-Diesel, correspondente ao terceiro més anterior
ao envio do célculo do REAJUSTE da CONTRAPRESTACAO PUBLICA em
vigor a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA,

IGPMi: E o indice “IGPM — Indice Geral de Precos do Mercado (200045- col. 7)”,
publicado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), correspondente ao terceiro més
anterior ao envio do calculo do REAJUSTE da nova CONTRAPRESTACAO
PUBLICA 2 ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA,;

IGPMo: E o indice “IGPM — Indice Geral de Precos do Mercado (200045- col. 7)”,
publicado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), correspondente ao terceiro més
anterior ao envio do célculo do REAJUSTE da CONTRAPRESTACAO
PUBLICA em vigor 8 ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA.
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17.4. Se, por qualquer motivo, for suspenso o calculo do indice acima mencionado,
sera adotado, por um periodo nao superior a 06 (seis) meses, outro indice de custos ou

precos, escolhidos de comum acordo entre as PARTES.

17.5. Na hipotese de o célculo do indice ser definitivamente encerrado, outro indice
que retrate a variagao de precos dos principais componentes de custos considerados na
formacéo do valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA sera estabelecido no ambito

das normas de regulacéo.

17.6. O célculo do REAJUSTE do valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA sera
elaborado pela CONCESSIONARIA, observadas as formulas acima. Fica alocada &
CONCESSIONARIA a responsabilidade do envio do céalculo do REAJUSTE com, no
minimo, 40 (quarenta) dias Uteis de antecedéncia da data prevista para sua aplicacéo,

respeitando 0s seguintes prazos:

17.7. A ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA tera o prazo de até 10
(dez) dias (teis, contados do recebimento da comunicagdo da CONCESSIONARIA
neste sentido, para examinar o célculo apresentado pela CONCESSIONARIA e
manifestar-se a respeito. Ndo se manifestando a ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA no prazo assinalado, sera considerado tacitamente aceito o calculo
apresentado pela CONCESSIONARIA.

17.8. O prazo acima poderd ser suspenso uma Unica vez, caso a ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA determine a apresentacdo pela
CONCESSIONARIA de informagbes e documentos adicionais, reiniciando-se a
contagem dos dias restantes a partir da data em que a CONCESSIONARIA cumprir

com tal solicitacéo.

17.9. N&o poderda a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA obstar o
reajustamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, conforme previsto nesta
clausula, desde que verificada a exatiddo do célculo apresentado baseado na

documentacéo técnica apresentada.
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CLAUSULA 182 DA VARIACAO TRIMESTRAL DA CONTRAPRESTACAO
PUBLICA

18.1. O valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA sera determinado
trimestralmente em funcdo da BASE DE CALCULO DA CONTRAPRESTACAO e
da NOTA TRIMESTRAL DE DESEMPENHO DOS SERVICOS ATRELADOS A
CONTRAPRESTACAO (NTC).

18.2. Para fins de apuracio da CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA, aNTC
serd considerada igual a 1 (um) até o envio do quarto RELATORIO DE
VERIFICACAO DE DESEMPENHO.

18.3. A fim de considerar um limite maximo para o impacto do NTC que nao
inviabilize a operacdo da CONCESSIONARIA naquele trimestre, de forma que ela
possa se recuperar no periodo seguinte, foi estabelecido a parcela fixa e a parcela
varidvel da CONTRAPRESTAGCAO PUBLICA.

18.3.1. Cb, X 0,9 refere-se a parcela da CONTRAPRESTACAO PUBLICA garantida
4 CONCESSIONARIA.

18.3.2. Ch, X 0,1 X NTC refere-se a parcela da CONTRAPRESTACAO PUBLICA
sujeita a aplicacdo do NTC.

18.4. A CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA sera calculada a partir da

formula abaixo:

Contraprestagdo Pablicaggetivg = (Cbe X 0,9) + (Cb X 0,1 X NTC)

Em que:
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Contraprestagdo Publicagetivg: € @ CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA a ser
realizada pelo PODER CONCEDENTE em beneficio da CONCESSIONARIA, apés a

incidéncia do NTC.

Ch,: BASE DE CALCULO DA CONTRAPRESTACAO para a variacdo do trimestre de
referéncia, determinada a partir da BASE DE CALCULO DA CONTRAPRESTACAO do
periodo anterior e pelo INDICE DE REAJUSTE INFLACIONARIO.

NTC: NOTA TRIMESTRAL DE DESEMPENHO DOS SERVICOS ATRELADOS A
CONTRAPRESTACAO PUBLICA, de acordo com o proposto pelo ANEXO XII do
EDITAL — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

18.5. O célculo da NOTA TRIMESTRAL DE DESEMPENHO DOS SERVICOS
ATRELADOS A CONTRAPRESTACAO PUBLICA (NTC) sera de responsabilidade
do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos do ANEXO Xl — CADERNO DE
GESTAO do EDITAL.

18.5.1.Caberd ao VERIFICADOR INDEPENDENTE efetuar o célculo trimestral da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA, valendo-se da NOTA
TRIMESTRAL DE DESEMPENHO DOS SERVICOS ATRELADOS A
CONTRAPRESTACAO (NTC), registrada no RELATORIO DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO (RMD), e da BASE DE CALCULO DA
CONTRAPRESTACAO, encaminhada anualmente pela ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA.

18.6. O RELATORIO DE MENSURACAO DE DESEMPENHO (RMD), utilizado
no célculo o calculo da NOTA TRIMESTRAL DE DESEMPENHO DOS SERVICOS
ATRELADOS A CONTRAPRESTACAO PUBLICA (NTC) deverdo ser
encaminhados ao VERIFICADOR INDEPENDENTE com um prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis posteriores ao pagamento da terceira CONTRAPRESTACAO
PUBLICA EFETIVA do trimestre de referéncia.
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18.6.1.Contados do recebimento do RELATORIO DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO (RMD), o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera, no prazo
de 10 (dez) dias uteis, emitir o RELATORIO DE AUDITORIA DE
DESEMPENHO (RAD) bem como o RELATORIO DE VERIFICA(;AO DE
DESEMPENHO (RVD), ato continuo, submetendo os resultados da anéalise ao
PODER CONCEDENTE.

18.6.1.1. O RELATORIO DE VERIFICACAO DE DESEMPENHO (RVD)
contara com o valor da CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA, apds
a incidéncia da NOTA TRIMESTRAL DE DESEMPENHO DOS
SERVICOS ATRELADOS A CONTRAPRESTACAO PUBLICA (NTC).

18.6.2.0 PODER CONCEDENTE devera, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
atestar a validade da andlise realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e
emitir a ordem de pagamento a INSTITUICAO FINANCEIRA ou, no caso de
discordancia, apontar novo valor devido, fundamentado na metodologia disposta
no presente ANEXO.

CLAUSULA 192 — REVISAO ORDINARIA

19.1. O CONTRATO sera objeto de REVISAO ORDINARIA, sucessivamente, a
cada 5 (cinco) anos, sendo a primeira delas realizada ap6s 5 (cinco) anos, contados da
DATA BASE DA PROPOSTA, observadas as condi¢des de processamento e os limites

estabelecidos adiante.

19.2. A REVISAO ORDINARIA do CONTRATO ser4 promovida pelo PODER
CONCEDENTE, podendo, observada a necessidade, contar com apoio do
VERIFICADOR INDEPENDENTE e teré por objetivo:

19.2.1.a reavaliacdo das condicOes da prestacdo dos SERVICOS;

19.2.2.processar os pleitos de REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO ndo

submetidos as revisoes extraordinarias;
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19.2.3.revisdo das METAS DE ATENDIMENTO e os INDICADORES DE
DESEMPENHO, em funcéo de eventuais atualiza¢des implementadas no PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, verificando a manuten¢do do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ou a necessidade de reequilibra-

lo;

19.2.4.analisar os INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO XII do
EDITAL - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com vistas a
aperfeicoar, caso necessario, as condi¢cbes de monitoramento, funcionalidade e de
eficacia dos indices, parametros e indicadores adotados, a partir da consideracao
do desenvolvimento tecnoldgico, da percepcdo dos USUARIOS e do

aprimoramento qualitativo e quantitativo dos SERVICOS;

19.2.5.promover outras adaptacbes no objeto do CONTRATO que se fizerem
necessarias nos termos deste instrumento, verificando a manutencéo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO ou a necessidade de reequilibra-lo.

19.3. O REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO justificado
no &mbito da REVISAO ORDINARIA observara a disciplina contida no ANEXO X
do EDITAL - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DIRETRIZES
PARA ELABORACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.

19.4. Eventuais alteracdes, substituicdes ou revisdes dos INDICADORES DE
DESEMPENHO constantes do ANEXO XII do EDITAL - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, serdo implementadas conjuntamente entre
PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, com a interveniéncia da
ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA, com vistas a aperfeicoar as
condi¢cdes de monitoramento, funcionalidade e de eficacia dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, a partir da consideragdo do desenvolvimento tecnoldgico, da
percepcdo dos USUARIOS e do aprimoramento qualitativo e quantitativo dos
SERVICOS, e dependerdo em todos os casos da manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO.
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19.5. O procedimento de REVISAO ORDINARIA devera ser concluido em prazo ndo
superior a 90 (noventa) dias, ressalvadas as hipdteses, devidamente justificadas, em

que seja necesséria a prorrogagdo do prazo.

19.6. No curso da REVISAO ORDINARIA, as PARTES poderdo instruir as suas
manifestacdes e requerimentos com os documentos que entenderem cabiveis, inclusive

contando com participacdo de entidade técnica especializada.

19.7. O parecer conclusivo acerca da necessidade de REVISAO ORDINARIA DO
CONTRATO serd proferido pelo PODER CONCEDENTE, com apoio, caso
necessario, do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

19.8. Ocorrida a mora do PODER CONCEDENTE na conclusao do procedimento de
REVISAO ORDINARIA, conforme previsto nas clausulas acima, ou existindo
discordancia quanto a decisdo adotada pelo PODER CONCEDENTE ao final do
procedimento  previsto nesta Clausula, poderdo ser adotados, pela
CONCESSIONARIA, os mecanismos de solugdo de controvérsias previstos neste
CONTRATO.

19.9. Caso a REVISAO ORDINARIA do CONTRATO implique alteracdo do valor
da CONTRAPRESTACAO PUBLICA fixada no ANEXO 1 do CONTRATO -
PROPOSTA ECONOMICA da ADJUDICATARIA, se fara necessaria a anuéncia da
ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA quanto aos novos valores da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA alterada.

19.10. A realizagio das REVISOES ORDINARIAS n3o exclui o direito das partes a
REVISAO EXTRAORDINARIA quando se verificarem os pressupostos para tanto.

CLAUSULA 202 - REVISAO EXTRAORDINARIA

20.1. O CONTRATO seré objeto de REVISAO EXTRAORDINARIA, a qualquer

tempo, quando se verificarem o0s seguintes eventos:
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20.1.1.sempre que houver, imposta pelo PODER CONCEDENTE ou pela ENTIDADE
REGULADORA, modificacdo unilateral do CONTRATO, que importe variacdo

dos seus custos ou receitas, tanto para mais quanto para menos;

20.1.2.excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos
tributos, ou encargos legais, ou sobrevierem novas disposicdes legais, ap6s a data
de apresentacio da PROPOSTA ECONOMICA pela CONCESSIONARIA, desde
que acarretem repercussdo nos custos da CONCESSIONARIA, tanto para mais
quanto para menos, bem como seu impacto sobre as condic¢Ges financeiras do
CONTRATO, em conformidade com o disposto no 8§ 3° do art. 21 da Lei Federal
n.° 8.987/95;

20.1.3.sempre que circunstancias supervenientes, em razao de fato do principe ou ato
da Administracdo, resultem, comprovadamente, em variacdes dos custos da
CONCESSIONARIA, incluindo determinagbes de autoridades ambientais que
alterem os seus encargos, dentre eles, a modificacdo ou antecipacdo das metas da
CONCESSAO previstas no ANEXO Il do EDITAL - TERMO DE
REFERENCIA;

20.1.4.sempre que houver alteracdo legislativa de carater especifico que produza
impacto direto sobre as receitas da CONCESSIONARIA, tais como as que
concedam isencdo, reducédo, desconto ou qualquer outro privilégio tributario, ou

tarifario;

20.1.5.sempre que circunstancias supervenientes, em razdo de caso fortuito, forca
maior e interferéncias imprevistas para efetivacdo dos quais ndo seja atribuivel
responsabilidade & CONCESSIONARIA, acarretem alteracio dos custos da
CONCESSIONARIA;

20.1.6.nos demais casos ndo expressamente listados acima que venham a alterar o
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, ndo motivados ou causados
pela CONCESSIONARIA,; e

20.1.7.nos demais casos previstos neste CONTRATO e na legislacao.
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20.2. Sempre que houver solicitagio de REVISAO dos valores da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA, sem prejuizo do disposto nos itens anteriores,
poderd ser formalmente acordado, a adocdo de qualquer alternativa, legal e
juridicamente possivel, que venha atingir o objetivo da REVISAO, tais como:

20.2.1.alteracdo dos prazos para 0 cumprimento das metas e objetivos da
CONCESSAO;

20.2.2.supress&o ou aumento de encargos para a CONCESSIONARIA;
20.2.3.realinhamento da CONTRAPRESTAQAO PUBLICA;
20.2.4.combinacdo das alternativas referidas acima.

20.3. Um mesmo evento que ensejar a REVISAO da CONTRAPRESTACAO
PUBLICA, com a recomposi¢io do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,

n&o podera ser novamente invocado para fim de ulteriores REVISOES.

20.4. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados no item 20.2 acima, a
CONCESSIONARIA deverd encaminhar & ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA, em até 120 (cento e vinte) dias de sua verificacdo, o requerimento
de REVISAO, instruido com todas as informacdes e dados necessarios a sua analise,
acompanhado de “Relatério Técnico” ou “Laudo Pericial” onde demonstre,
inequivocamente, 0 impacto ou a repercussao do evento sobre 0os componentes de
custos e seus reflexos sobre as receitas da CONCESSIONARIA, que definam o valor
da CONTRAPRESTACAO PUBLICA.

20.5. A ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA tera o prazo de até 60
(sessenta) dias, contados da data em que for protocolado o requerimento de REVISAO
referido no item anterior, para se pronunciar, sendo a ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA a responsavel pela deciséo.
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20.5.1.0 prazo poderd ser suspenso uma unica vez, caso a ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA solicite @ CONCESSIONARIA a
apresentacéo de informacdes adicionais, voltando o prazo a fluir, com a contagem

dos dias restantes, a partir do cumprimento dessa exigéncia.

20.6. Aprovando o valor da REVISAO proposto pela CONCESSIONARIA, ou outra
forma de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, a ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA notificara formalmente a
CONCESSIONARIA, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de sua decisao.

20.7. Na hipotese de a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA néo
concordar, total ou parcialmente, com o valor proposto pela CONCESSIONARIA para
a REVISAO da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, devera informa-la,
fundamentadamente, dentro do prazo aludido no item acima, acerca das razdes de sua
inconformidade, fixando o valor a ser praticado ou a forma de recomposi¢cdo do

equilibrio econémico-financeiro.

20.8. Caso, no prazo referido no item 20.5, a ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA ndo se manifeste a respeito da proposta de REVISAO apresentada
pela CONCESSIONARIA, esta aplicara, a partir do proximo pagamento, observado o
prazo de divulgacdo previsto adiante, a CONTRAPRESTACAO com base nos novos
valores propostos, até que haja manifestacdo final em esfera administrativa, por parte
do PODER CONCEDENTE.

20.9. A CONCESSIONARIA compensara os valores eventualmente cobrados a maior
caso a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA manifeste-se
contrariamente aos valores da CONTRAPRESTACAO revisadas, em sede de processo

administrativo, apds o prazo referido no item 20.5.
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CLAUSULA 212 - PRORROGACAO DO CONTRATO

21.1. Eventual  prorrogacdo deste CONTRATO, nos casos dispostos neste
instrumento, observara, impreterivelmente, o disposto no art. 5°, inciso | da Lei n°
11.079/04.

CLAUSULA 222 - DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

22.1. Sem prejuizo do cumprimento dos encargos estabelecidos neste CONTRATO,
em conformidade com a legislacdo aplicavel, sdo obrigacbes do PODER
CONCEDENTE:

22.1.1.Cumprir e fazer cumprir as disposigdes do EDITAL, deste CONTRATO e das
NORMAS DE REGULACAO e demais normas aplicaveis 8 CONCESSAO;

22.1.2.Auxiliar a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA no
acompanhamento e na fiscalizacdo dos SERVICQOS, zelando pela sua adequada

prestacao;

22.1.3.Alterar unilateralmente este CONTRATO nos casos previstos em Lei,
garantindo a prévia ado¢do das medidas necessarias para que seja mantido seu

equilibrio econémico-financeiro;

22.1.4.Notificar por escrito & CONCESSIONARIA da aplicacdo de eventual

penalidade;

22.1.5.Receber e apurar queixas e reclamacdes dos USUARIOS relativos a atuacio da
CONCESSIONARIA;

22.1.6.Extinguir a CONCESSAO, nos casos previstos em lei e neste CONTRATO;

22.1.7.Celebrar termo aditivo contratual quando for o caso;
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22.1.8.0bter autorizacbes e/ou anuéncias de proprietarios de areas particulares
necessarias, declarar utilidade publica, em carater de urgéncia, e promover, em
conjunto com a CONCESSIONARIA, os procedimentos amigaveis e/ou judiciais
para desapropriagao ou instituicdo de serviddo administrativa;

22.1.9.Estabelecer limitagdes administrativas e autorizar ocupacdes temporérias de
todos os bens imoveis, para assegurar a realizacdo e a conservacao de servicos e
obras vinculados 8 CONCESSAOQ, observado o disposto no CONTRATO;

22.1.10. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservacdo do meio

ambiente e conservagao;

22.1.11. Assegurar & CONCESSIONARIA a plena utilizacgdo dos BENS
AFETOS a8 CONCESSAOQ;
22.1.12. Apoiar a CONCESSIONARIA na obtencio das licengas, autorizacdes,

alvaras e outorgas de direito de uso necessarias a prestacdo dos SERVICOS;

22.1.13. Participar do procedimento de contratagio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, em conformidade com o disposto no presente instrumento,
bem como no ANEXO XI do EDITAL - CADERNO DE GESTAO;

22.1.14. Pagar & CONCESSIONARIA eventuais indenizacBes previstas na
legislagdo aplicavel e no CONTRATO, quando devidas e comprovadas,
decorrentes da extingdo da CONCESSAO;

22.1.15. Realizar, pontualmente, o pagamento da CONTRAPRESTACAO
PUBLICA EFETIVA e das demais obrigac@es pecuniarias, na forma e condicdes
previstas no CONTRATO, empreendendo todas as diligéncias previstas neste
ANEXO para a implementacéo e efetividade do FLUXO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO;

22.1.16. Prestar garantia de cumprimento das obrigacdes contratuais relativas ao
pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, nos termos estabelecidos
neste CONTRATO;
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22.1.17. Homologar os reajustes da CONTRAPRESTACAO PUBLICA nos
termos deste CONTRATO;
22.1.18. Promover, a cada 5 (cinco) anos, a REVISAO ORDINARIA, nos termos

previstos neste CONTRATO,;

22.1.19. Cumprir e fazer cumprir as disposicOes legais, regulamentares e as

clausulas contratuais;

22.1.20. Aprovar, previamente, quaisquer processos de fusdo, associagéo,
incorporacéo ou cisdo pretendidos pela CONCESSIONARIA, desde que mantidas
as condicdes de controle estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO;

22.1.21. Observar o principio fundamental do regime juridico da CONCESSAO,
que é a manutencdo do REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do
CONTRATO;

22.1.22. Intervir na CONCESSAO, com o fim de assegurar a adequacio na
prestagdo do servigo, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentar e legal pertinentes, observado sempre o devido processo legal, 0s
termos dos normativos da ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA e

da legislacédo vigente, sob pena de considerar-se invalida a intervencao;
22.1.23. Fiscalizar a execucéo das obras que integrardo os SERVICOS;

22.1.24. Fornecer os dados necessarios a obtencdo das licengas junto as
autoridades competentes, inclusive as ambientais, necessarias a execucao das

obras ou prestacdo dos SERVICOS concedidos;

22.1.25. Concluir os processos de licenciamento ambiental em andamento
quando do inicio da operagdo dos SERVICOS, referente ao Aterro Sanitéario

Municipal;
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22.2. O PODER CONCEDENTE respondera, integral e exclusivamente, por
quaisquer questdes relativas a fatos anteriores ao término do periodo de transicao, por
sua culpa, sobre os quais ndo podera ser imputada qualquer responsabilidade a
CONCESSIONARIA, inclusive passivos e danos ambientais de eventos preexistentes,
independentemente de a CONCESSIONARIA ter tido ciéncia de tais eventos antes da
assinatura do CONTRATO ou da data de transferéncia dos SERVICOS, conforme
aplicavel.

22.3. Compreende-se periodo de transicdo o intervalo entre a assinatura do
CONTRATO e a do inicio da operacdo dos SERVICOS, que corresponde a 90

(noventa) dias, improrrogaveis.
CLAUSULA 232-DOS ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

23.1. Sem prejuizo do cumprimento dos encargos estabelecidos neste CONTRATO,
em conformidade com a legislacdo aplicavel, sdo direitos e obrigacdes da
CONCESSIONARIA:

23.1.1.Prestar adequadamente os SERVICOS, mediante a execucdo de obras que se
fizerem necessarias, na forma prevista no ANEXO Il do EDITAL - TERMO DE
REFERENCIA, no ANEXO XIIl do EDITAL - CADERNO DE ENCARGOS, no
ANEXO XV do EDITAL - DIRETRIZES AMBIENTAIS, neste CONTRATO, e

nas demais disposicOes técnicas aplicaveis;

23.1.2.Fornecer ao PODER CONCEDENTE, na forma e prazos fixados em
instrumento de regulacdo pertinente, toda e qualquer informacgdo disponivel
relativa aos SERVICOS, bem como qualquer modificacdo ou interferéncia

causada por si, ou por terceiros;

23.1.3.Fornecer a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA, na forma e
prazos fixados expressamente pelo regulador, toda e qualquer informacéo
disponivel relativa aos SERVICOS;
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23.1.4.Acatar todas as recomendacdes de agentes de fiscalizacdo e respeitar as
normativas proprias da ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA,;

23.1.5.Cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes deste CONTRATO e do ANEXO Il do
EDITAL — TERMO DE REFERENCIA e demais normas aplicaveis;

23.1.6.Realizar o INVENTARIO e o registro dos BENS AFETOS e o0s ndo afetos a
CONCESSAO, em até 90 (noventa) dias contados da ORDEM DE INiCIO DOS
SERVICOS apds assinatura do CONTRATO, devendo entrega-los ao PODER
CONCEDENTE, e manté-los em dia;

23.1.7.Participar do procedimento de contratagio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, em conformidade com o disposto no presente instrumento,
bem como no ANEXO XI do EDITAL - CADERNO DE GESTAO;

23.1.8.Manter a disposi¢do da ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA e
do VERIFICADOR INDEPENDENTE todos os documentos, projetos, registros
contabeis e demais informacdes técnicas, operacionais e financeiras relativas a
CONCESSAO, assegurando a estes acesso irrestrito, ininterrupto e online, em
qualquer época, aos sistemas de acompanhamento e monitoramento dos
SERVICOS e aos dados relativos a administracdo, a contabilidade e aos recursos

técnicos, econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA;

23.1.9.Permitir livre acesso ao PODER CONCEDENTE, bem como a seus prepostos,
e aos encarregados pela fiscalizacdo, e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE em
qualquer época, as obras, aos equipamentos e as instalacBes vinculadas a
CONCESSAOQ;

23.1.10. Zelar pela integridade dos BENS AFETOS 4 CONCESSAO, mediante a
contratacdo dos respectivos seguros;

23.1.11. Captar, aplicar e gerir 0s recursos financeiros necessarios a prestacdo dos
SERVICOS;
23.1.12. Manter sistemas de monitoramento da qualidade dos SERVICOS;
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23.1.13. Sempre que for necessario, informar aos USUARIOS as condicdes
imprescindiveis para melhor fruicdo dos SERVICOS, inclusive no que se refere

as questdes de salde e uso de equipamentos;

23.1.14. Manter o servico de atendimento aos USUARIOS durante todo o prazo
da CONCESSAO;
23.1.15. Comunicar ao PODER CONCEDENTE e aos 0Orgdos ambientais

competentes a respeito de acdo ou omissao que venha a ser de seu conhecimento,
que provoque contaminacdo dos recursos hidricos ou que prejudique a prestagédo
dos SERVICOS, ou a¢0es a ele vinculadas, para que tais autoridades diligenciem

as providéncias competentes;

23.1.16. Colaborar com as autoridades publicas, nos casos de emergéncia ou
calamidade, que envolverem os SERVICOS;

23.1.17. Acordar com as entidades publicas competentes o uso comum do solo e
do subsolo quando necessario para a prestacdo dos SERVICOS e para a

construcdo e exploracdo das obras necessarias;

23.1.18. Recomendar ao PODER CONCEDENTE a necessidade de declaracéo
de utilidade ou necessidade publica, arguicdo de urgéncia e todos os atos

administrativos necessarios as desapropriacdes e instituicdo de serviddes;
23.1.19. Requisitar e obter dos USUARIOS informagcdes sobre os SERVICOS;

23.1.20. Ter o CONTRATO DE CONCESSAO revisto, com vistas a garantir a

manutencdo do equilibrio econémico-financeiro;

23.1.21. Contratar os seguros referidos neste CONTRATO, apresentando as
respectivas apdlices ao PODER CONCEDENTE, e manté-los validos durante
toda a vigéncia do CONTRATO;
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23.1.22. Realizar a integralizacdo do capital social da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO em dinheiro, crédito ou bens, na forma estipulada
neste CONTRATO. No caso de integralizagdo em bens, o processo avaliativo
deverd observar, rigorosamente, as normas da Lei Federal n.° 6.404/76 e suas

alteracdes;

23.1.23. Encaminhar ao PODER CONCEDENTE, imediatamente apds a
constituicdo da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, o quadro de
acionistas, por tipo e quantidade de agOes, informando a titularidade das agdes
ordinarias nominativas, para efeito de verificacdo do cumprimento das exigéncias
estabelecidas neste CONTRATO;

23.1.24. Prestar a garantia de cumprimento das obrigacfes contratuais, no valor
correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor do CONTRATO,
apresentando ao PODER CONCEDENTE o respectivo comprovante, nos termos
do EDITAL,;

23.1.25. Atestar pelo cumprimento de todas as obrigacBes editalicias quando
solicitado pelo PODER CONCEDENTE, bem como proceder ao saneamento de

quaisquer vicios sanaveis quando for o caso;

23.1.26. Cumprir as metas e indicadores descritos no ANEXO Il do EDITAL -
TERMO DE REFERENCIA e ANEXO XIl do EDITAL - SISTEMA DE
MENSURAC}AO DE DESEMPENHO;

23.1.27. Respeitar todas as normativas internas e disposi¢fes regulamentares
expedidas pela ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA designada
para fiscalizar a prestacdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO, arcando
com o pagamento do CUSTO DE REGULACAO E FISCALIZACAO, consoante

disposto neste instrumento contratual;
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23.1.28. Fornecer, até o 5° (quinto) dia util, contado a partir do pagamento da
terceira e Ultima CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA do trimestre de
referéncia, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER CONCEDENTE
0 RELATORIO DE MENSURACAO DE DESEMPENHO (RMD), nos termos
do ANEXO XII DO EDITAL - SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO;

23.1.29. Obter, junto as autoridades competentes, as licencas, autorizacoes,
alvaras e outorgas de direito de uso, bem como suas renovacgdes, necessarios a

execucdo das obras ou prestacdo dos SERVICOS;

23.1.30. Adequar e capacitar, em todos os niveis do trabalho, o seu pessoal

alocado para prover os SERVICOS;

23.1.31. Cumprir todas as disposicOes legais pertinentes a seguranca do trabalho
as quais estdo sujeitos contratos de trabalho regidos pela Consolidacao das Leis
do Trabalho - CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta

situacéo;

23.1.32. Utilizar equipamentos adequados, necessarios a boa execucdo dos
SERVICOS sob sua responsabilidade, que deverdo obedecer ao maximo de
seguranca no que se refere a prevencéo de acidentes e danos materiais que possam
se verificar em relacdo ao PODER CONCEDENTE e a terceiros;

23.1.33. Manter seu pessoal perfeitamente uniformizado, com calcados

padronizados, limpos e munidos de equipamentos de protecéo individual;

23.1.34. Enviar trimestralmente ao PODER CONCEDENTE relatério que
comprove a realizacdo de procedimentos de manutencdo e calibragem dos

instrumentos de pesagem;

23.1.35. Manter a area do aterro e suas instalacdes segundo os melhores padrées
de seguranca e preservacdo ambiental, sempre de acordo com as disposi¢oes

normativas aplicaveis;
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23.1.36. Pesar todos os residuos domiciliares e os residuos de limpeza urbana, de
forma separada, destinados & 4rea do aterro pela CONCESSIONARIA, no exato
momento de recebimento na area do aterro, realizando-se o devido registro dos
veiculos coletores, se for o caso, o qual deveréa conter, obrigatoriamente: nome do
motorista, placa do veiculo, quantidade de residuo, data e horario de chegada e

saida;

23.1.37. Pesar todos os residuos de construcdo civil, destinados a Usina de
Tratamento de Residuos de Construcéo Civil pela CONCESSIONARIA, no exato
momento de recebimento na area do aterro, realizando-se o devido registro dos
veiculos coletores, se for o caso, o qual devera conter, obrigatoriamente: nome do
motorista, placa do veiculo, quantidade de residuo, data e horario de chegada e

saida, observada as regras previstas na Lei Municipal n® 4.518/17;

23.1.38. Pesar, no momento de entrada e saida, todos 0s residuos provenientes
dos servigcos de manutencgdo de areas verdes e o lodo da estacdo de tratamento de
esgoto no Patio de Compostagem, realizando-se o registro dos quantitativos, tipo
de residuos reciclados gerados nos processos de tratamento e dos locais para onde

foram encaminhados;

23.1.39. Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, até o 3° (terceiro) dia util do
més subsequente, relatério mensal que contenha as pesagens diarias dos Residuos
Solidos Urbanos recebidos na area do aterro, por tipo de residuos, efetivamente

entregues;

23.1.40. Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, até o 3° (terceiro) dia util do
més subsequente, relatério mensal que contenha as pesagens dos materiais

provenientes do Patio de Compostagem;

23.1.41. Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, até o 3° (terceiro) dia util do
més subsequente, relatério mensal que contenha as pesagens diarias dos residuos

de construcdo civil recebidos na area do aterro, efetivamente entregues;
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23.1.42. Respeitar, de forma integral, as disposi¢des constantes do ANEXO XI1I
do EDITAL - CADERNO DE ENCARGOS e ANEXO XV do EDITAL -
DIRETRIZES AMBIENTAIS.

CLAUSULA 242 - DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

24.1. Os direitos e as obrigacdes dos USUARIOS se encontram dispostos no presente
CONTRATO, nos normativos da ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA

e na legislacdo pertinente.

24.2. Constituem direitos e obrigacdes dos USUARIOS, sem prejuizo do disposto na
legislacdo aplicavel, neste EDITAL e no CONTRATO, o seguinte:

24.2.1.Receber os SERVICOS em condic¢des adequadas, de acordo com o previsto
nestet CONTRATO, nos ANEXOS e nos normativos da ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA;

24.2.2.Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as informagdes
necessarias para a defesa de direitos e esclarecimento de situacdes de interesse

pessoal;

24.2.3.Levar ao conhecimento da CONCESSIONARIA e da ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA as irregularidades das quais venham a ter
conhecimento, referentes 8 CONCESSAO;

24.2.4.Comunicar a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA eventuais
ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA ou seus prepostos na execugdo do
CONTRATO;

24.2.5.Utilizar os SERVICOS de forma racional e parcimoniosa, evitando o0s

desperdicios e colaborando com a preservacgao dos recursos naturais;

24.2.6.Quando solicitado, prestar as informag6es necessarias para que 0os SERVICOS
Ihe possam ser prestados de forma adequada e racional, responsabilizando-se pela

incorrecdo ou omissao;
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24.2.7.Contribuir para a permanéncia das boas condi¢des dos bens publicos por

intermédio dos quais sdo prestados os SERVICOS;

24.2.8.Contribuir para a permanéncia das boas condi¢bes dos acondicionadores,
equipamentos, veiculos e demais estruturas, por intermédio dos quais sdo
prestados os SERVICOS;

24.2.9. Cumprir as disposicdes deste CONTRATO e demais legislagfes aplicaveis,

inclusive a relativa a despejos industriais;

24.2.10. Receber da CONCESSIONARIA as informagBes necessarias a
utilizacdo dos SERVICOS;

CLAUSULA 252 - DOS SERVICOS

25.1. Os critérios, indicadores, férmulas e parametros definidores da qualidade dos
SERVICOS serdo acompanhados pela ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA da CONCESSAO, tomando-se como base as normas aplicaveis,
inclusive sanitérias, além das demais condi¢des estabelecidas neste CONTRATO,
respeitado o escopo dos SERVICOS disposto no ANEXO Il do EDITAL — TERMO
DE REFERENCIA, o disposto no ANEXO XIIl do EDITAL - CADERNO DE
ENCARGOS, o disposto no ANEXO XV do EDITAL - DIRETRIZES AMBIENTAIS
e o disposto no ANEXO XIlI do EDITAL - SISTEMA DE MENSURAC}AO DE
DESEMPENHO.

25.2. No caso de existirem objecdes em relacdo aos SERVICOS realizados pela
CONCESSIONARIA, 0 PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA
E FISCALIZADORA deverdo informar, fundamentadamente, as observagdes e
motivos da sua objecdo, abrindo &8 CONCESSIONARIA, apés lhe assegurar amplo
direito de defesa e contraditorio nos moldes deste CONTRATO, prazo para

cumprimento das exigéncias impostas.

CLAUSULA 26 2 INVESTIMENTOS E OBRAS
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26.1. Para execucdo das obras de infraestrutura necessarias a adequada prestacdo dos
SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera respeitar a legislacio vigente.

26.2. A CONCESSIONARIA devera obter licencas com as contribuicdes necessarias
do PODER CONCEDENTE, bem assim utilizar materiais cuja qualidade seja
compativel com as normas editadas pelos 6rgdos técnicos especializados e, ainda,
cumprir todas as especificagdes e normas técnicas brasileiras que assegurem integral

solidez e seguranca a obra, tanto na sua fase de construcéo, quanto na de operacéo.

26.3. A CONCESSIONARIA devera cumprir os cronogramas apresentados em sua
PROPOSTA na realizacdo dos investimentos que se fizerem necessarios, bem como as
metas fixadas no ANEXO Il do EDITAL — TERMO DE REFERENCIA e na legislacio

aplicavel.

26.4. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a elaboracdo de todos os
projetos basico e executivo, conforme o caso, das obras necessarias a execucao dos
SERVICQOS, observando os termos e condigdes estabelecidos no EDITAL, neste
CONTRATO e no CADERNO DE ENCARGOS.

26.4.1.Previamente ao inicio de cada uma das obras concernentes ao objeto da
CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER
CONCEDENTE o respectivo projeto executivo devidamente certificado

conforme as normas aplicaveis.

26.4.2.A CONCESSIONARIA apresentara, nos seus projetos basico e executivo, suas
préprias propostas e solug¢des de engenharia para a melhor execucgdo do objeto da
CONCESSAO.

26.4.3.0 PODER CONCEDENTE tera livre acesso aos locais onde serdo realizadas as
obras, podendo acompanhar sua execugédo ou indicar empresa gerenciadora para
assisti-lo.
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26.4.4.A0 final de cada obra, a CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER
CONCEDENTE, toda a documentacdo que lhe for concernente, incluindo, mas

n&o se limitando, aos croquis, as built, manuais e demais documentos correlatos.

26.5. A propriedade intelectual sobre todos 0s projetos e documentos relacionados as
especificacbes técnicas dos SERVICOS, inclusive das obras necessarias, concebidos
pela CONCESSIONARIA para a execugdo deste CONTRATO, é do PODER
CONCEDENTE, sendo vedada sua utilizacio pela CONCESSIONARIA para outros
fins nédo previstos no CONTRATO.

26.6. O PODER CONCEDENTE somente concedera qualquer autorizag&o, licenca ou
aprovacdo relativa a implantacdo de novos loteamentos e outros empreendimentos
similares se 0s projetos tiverem sido previamente aprovados pela
CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 272-DO INICIO DAS OBRAS E DEVER DE INFORMACAO

27.1. A CONCESSIONARIA podera dar inicio & execucdo das obras a partir da
ORDEM DE INICIO DE SERVICO, independentemente de autorizacdes de outra
natureza do PODER CONCEDENTE ou da ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA, desde que atendidas as disposicdes deste CONTRATO,

especialmente no que se refere a contratacdo dos seguros necessarios.

27.2. A emissdo da ORDEM DE INICIO DE SERVICO seréa expedida no prazo de
até 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do CONTRATO, podendo tal prazo ser
reduzido por solicitagio da CONCESSIONARIA, caso esta ja esteja devidamente
mobilizada para inicio dos SERVICOS e os sistemas relativos aos SERVICOS estejam
disponibilizados a sua imediata assuncgéo.

27.3. A CONCESSIONARIA informara & ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER
CONCEDENTE sobre o andamento das obras que estiverem sendo realizadas, com

periodicidade anual.
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27.3.1.Cabera ao PODER CONCEDENTE vistoriar e efetuar o aceite dos

investimentos e obras.

27.3.2.A ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA devera acompanhar o
cumprimento dos investimentos na periodicidade e forma estabelecidas em

normativo proprio.

CLAUSULA 28 2 - DOS SEGUROS

28.1. A CONCESSIONARIA, durante o prazo da CONCESSAO, devera manter a
efetiva cobertura dos riscos inerentes a execugdo das atividades relacionadas a
CONCESSAO, bem como aqueles previstos no CONTRATO, nos termos e condicdes
aprovadas pelo CONCEDENTE, mediante contratos a serem negociados pela
CONCESSIONARIA, observadas as disposicdes abaixo.

28.2. A CONCESSIONARIA se obriga a contratar e manter em vigor, durante todo o
periodo de CONCESSAO, os seguros a seguir identificados e adiante especificados:

28.2.1.Seguro de Riscos de Engenharia, de modo a proporcionar cobertura aos danos
materiais que possam ser causados as obras decorrentes do CONTRATO de
CONCESSAO, sendo que o referido Seguro devera ser contratado & medida da
execucdo de cada uma das obras ao longo do periodo de CONCESSAO. A
importancia segurada da apdlice do referido seguro deverd ser atrelada ao

CAPEX, devendo ser renovada anualmente;

28.2.2.Seguro de Responsabilidade Civil Geral, contratado para a cobertura de danos
materiais e/ou pessoais a terceiros e a propria CONCESSIONARIA, que venham
a ser imputados 8 CONCESSIONARIA em virtude da existéncia do CONTRATO
de CONCESSAO;
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28.2.3.Seguro de Danos Materiais.
28.3. Sdo condicdes gerais para contratualizacdo dos seguros:

28.3.1.Todos ©0s Seguros deverdo ser custeados e contratados pela
CONCESSIONARIA com seguradoras de sua livre escolha em operacdo no

Brasil;

28.3.2.A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes
da emissdo da ORDEM DE SERVICO, as apolices de seguros acima relacionadas,
devidamente asseguradas em seu valor total, que devera ser compativel com a
cobertura dos riscos inerentes, excetuados 0s riscos de engenharias, 0s quais
deverdo ser segurados & medida da execucgdo de cada uma das obras ao longo do
periodo de CONCESSAO;

28.3.3.A CONCESSIONARIA somente podera contratar seguradora que obrigue-se a
informar 8 CONCESSIONARIA, e estaao PODER CONCEDENTE, no prazo de
10 (dez) dias, sobre quaisquer fatos que impliquem o cancelamento total ou parcial
dos seguros previstos, reducdo de coberturas, aumento de franquias ou reducéo
das importancias seguradas, devendo, além disso, avisa-la, com uma antecedéncia

de, no minimo 30 (trinta) dias, sobre o0 vencimento de seguros;

28.3.4.A CONCESSIONARIA devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, num
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias do téermino de cada ano fiscal, todas as
certificagcbes necessarias para que seja confirmado que todas as Apodlices estdo

validas naquela data, e que 0s respectivos prémios vencidos encontram-se pagos;

28.3.5.A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como
quaisquer condicBes das apdlices previstas, visando a adequa-las as novas
necessidades que venham a ocorrer ao longo do periodo de alteracdes, entretanto,
estardo sujeitas a aprovacdo prévia e expressa do PODER CONCEDENTE;
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28.3.6.A CONCESSIONARIA devera, anteriormente a assuncdo do SISTEMA,
apresentar as apélices de seguros acima relacionadas, devidamente asseguradas

em seu valor total, que devera ser compativel com a cobertura dos riscos inerentes;

28.3.7.0correndo a hipotese de sinistros ndo cobertos pelos seguros contratados, a
CONCESSIONARIA respondera isoladamente pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar ao PODER CONCEDENTE em decorréncia da execucao
das obras, correndo as suas expensas, exclusivamente, as indenizacGes resultantes

de tais danos e prejuizos;

28.3.8.0 descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagio de contratar ou
manter as apolices de seguro, podera ensejar a aplicacdo das san¢des contratuais
por parte do CONCEDENTE;

28.3.9.0 PODER CONCEDENTE poderé recusar as apélices de seguro apresentadas
pela CONCESSIONARIA, devendo manifestar sua decisdo fundamentada e por
escrito, determinando que a CONCESSIONARIA proceda as correcdes e
adaptacOes que se facam necessérias, no prazo maximo e improrrogavel de 30

(trinta) dias;

28.3.10. A CONCESSIONARIA devera comprovar ao PODER CONCEDENTE,
guando este assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento
da referida solicitacdo, que as apolices de seguro previstas neste CONTRATO
estdo em plena vigéncia e que os respectivos prémios vencidos encontram-se

pagos;

28.3.11. A CONCESSIONARIA podera dar inicio & execucdo das obras, desde
que atendidas as disposi¢cdes do CONTRATO, especialmente no que se refere a

contratacdo dos seguros necessarios;

28.3.12. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela
abrangéncia ou omissfes decorrentes da realizacdo dos seguros de que trata este

CONTRATO, inclusive para fins dos riscos assumidos;
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28.3.13. A CONCESSIONARIA submeterda anualmente ao PODER

CONCEDENTE as copias das apolices dos seguros renovados e contratados.

CLAUSULA 292 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA

29.1. Para o fiel cumprimento das obrigaces assumidas, 0 ADJUDICATARIO
devera comprovar que prestou GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA no valor equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do VALOR
DO CONTRATO DE CONCESSAO.

29.2. A  GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA servira para cobrir:

29.2.1.0 ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE,
face ao inadimplemento da CONCESSIONARIA, para levar a efeito obrigacdes
e responsabilidades desta, vinculadas ao CONTRATO;

29.2.2.0 pagamento de multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA em razdo
de inadimplemento no cumprimento de suas obrigagdes contratuais, conforme os
termos deste CONTRATO.

29.3. O dep6sito da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO é condicdo para
a assinatura do CONTRATO.

29.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA
CONCESSIONARIA referida neste item podera assumir qualquer das seguintes

modalidades:
29.4.1.Caucéo em dinheiro;

29.4.2.Titulos da divida publica brasileira, ndo gravados com clausula de

inalienabilidade e impenhorabilidade;
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29.4.3.Fianca bancaria emitida por Instituicdo Financeira autorizada a funcionar no
pais, em favor do PODER CONCEDENTE; ou

29.4.4.Seguro-garantia emitido por companhia seguradora brasileira, em favor do
PODER CONCEDENTE.

29.5. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo podera conter
quaisquer ressalvas ou condicdes que possam dificultar ou impedir sua execucéo, ou

que possam suscitar duvidas quanto a sua exequibilidade.

29.6. Quando a garantia for oferecida na modalidade de caucdo em dinheiro, a
importancia devera ser depositada no [INSERIR CONTA BANCARIA DE
REFERENCIA], de titularidade do PODER CONCEDENTE, devendo a via original
do comprovante de depdsito ser apresentada a0 AGENTE DE CONTRATACAO no
momento da apresentacéo das propostas e antes da abertura dos envelopes , sob pena
de ineficacia da prestacdo da GARANTIA DE PROPOSTA.

29.7. Quando a modalidade adotada for a de titulos da divida publica, aceitar-se-4,
apenas, Letras do Tesouro Nacional — LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT,
Notas do Tesouro Nacional — série C — NTN-C ou Notas do Tesouro Nacional — série
B — NTN-B ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (Notas do Tesouro Nacional -
série F - NTN-F) regulados pela Lei federal n.° 10.179, de 6 de fevereiro de 2001,
emitidos sob a forma escritural e regularmente registrados no Sistema Especial de
Liquidacdo e de Custddia — SELIC, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, ndo sujeitos a qualquer 6nus ou

gravame.
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29.8. Quando a modalidade adotada for o seguro-garantia, devera ser apresentada a
apolice de seguro-garantia, devidamente certificada, emitida por companhia seguradora
autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislacdo vigente & época de sua
apresentacdo, que deverd estar de acordo com a Circular SUSEP n.° 622/2022 e ndo
podera contemplar qualquer clausula de isencéo de responsabilidade da LICITANTE
ou da seguradora, nem mesmo em suas condi¢Oes especiais ou particulares, que ndo as

decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

29.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade
de fianca bancaria devera ser emitida por instituicdo bancaria autorizada a funcionar no

Brasil, segundo a legislacao brasileira e o regulamento proprio do setor financeiro.

29.9.1.A fianca bancaria devera ser emitida por instituicdes financeiras que estejam
classificadas entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre “AAA” e “AA+”,

na escala de rating de longo prazo Standard & Poors.

29.10. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser prestada por uma
ou mais consorciadas, na mesma modalidade ou em modalidades distintas entre as
consorciadas, desde que a soma atinja o valor constante de 2,5% (dois e meio por cento)
do VALOR DO CONTRATO DA CONCESSAO e que conste a denominacdo do

consorcio e a indicacdo das empresas consorciadas, com suas respectivas participacoes.

29.11. As despesas referentes a prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO correrdo exclusivamente em nome e as expensas da
CONCESSIONARIA.

29.12. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter
vigéncia de 1 (um) ano, estando sujeita a imediata renovacdo, devendo complementéa-
la, no prazo de 5 (cinco) dias, ndo podendo a CONCESSAO ficar descoberta em
nenhum momento ao longo de sua vigéncia, até a extingdo das obrigacdes da
CONCESSIONARIA.
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29.12.1. A apolice devera conter disposicao expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar a0 PODER CONCEDENTE e &8 CONCESSIONARIA, em
até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou nao

renovada.

29.12.2. No caso de a seguradora ndao renovar a apolice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA deverad apresentar garantia de valor e condicdes
equivalentes, para aprovacdo do PODER CONCEDENTE, antes do vencimento
da apdlice, independentemente de notificacdo, sob pena de caracterizar-se
inadimpléncia da CONCESSIONARIA.

29.12.3. Durante a vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA podera
substituir a garantia por qualquer das modalidades admitidas nos termos do artigo
96 a 101 da Lei Federal n°® 14.133/21, observados os termos e condicdes previstos
no EDITAL, mediante prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

29.13. Se houver prorrogagdo no prazo de vigéncia do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA fica obrigada a providenciar a renovacio da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.

29.14. Sempre que o PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera proceder a reposicio

de montante utilizado, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da sua utilizag&o.

29.15. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada seré restituida ou
liberada apds 30 (trinta) dias contados da data de extin¢do deste CONTRATO.

29.16. A restituicdo ou liberagio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
dependera da comprovacao do integral cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas
e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da devolugio dos BENS
REVERSIVEIS em conformidade com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO.

CLAUSULA 302 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELO
PODER CONCEDENTE
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30.1. A fim de assegurar o fiel pagamento das parcelas da CONTRAPRESTACAO
PUBLICA EFETIVA, proporcionando financiabilidade aos investimentos na
CONCESSAO e equilibrio & respectiva equacdo econémico-financeira, 0 PODER
CONCEDENTE prestara garantia de cumprimento de suas obrigacdes e

responsabilidades pecuniarias.

30.2. O PODER CONCEDENTE constituira, com os recursos liquidos disponiveis, a
CONTA GARANTIA, individualizada, exclusivamente afetada 8 CONCESSAO e que

exercera funcdo garantidora.

30.3. O PODER CONCEDENTE segregara, em montante pecuniario, recursos
disponiveis de sua titularidade em valor equivalente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES PUBLICAS mensais, a fim de garantir o pagamento das
parcelas da CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA;

30.3.1.0s valores dispostos neste item serdo atualizados nas mesmas bases do
REAJUSTE da CONTRAPRESTACAO PUBLICA.

30.4. O saldo da CONTA GARANTIA devera ser utilizado:

30.4.1.sempre que os recursos de origem da CONTA VINCULADA forem
insuficientes para fazer face as obrigacfes pecuniarias assumidas pelo PODER
CONCEDENTE em virtude do presente CONTRATO (pagamento da
CONTRAPRESTACAO PUBLICA, das multas, juros e/fou das indenizacdes
devida);

30.4.2. para pagamento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA EFETIVA quando o
PODER CONCEDENTE estiver em mora por mais de 5 (cinco) dias corridos

quanto ao pagamento das respectivas contraprestacdes.
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30.5. Recebida a ordem de pagamento, a INSTITUICAO FINANCEIRA responsavel
por gerira CONTA GARANTIA devera, imediatamente, efetuar o pagamento de uma
ou mais parcelas da CONTRAPRESTACAO PUBLICA, em quantia suficiente para
satisfazer os direitos creditorios da CONCESSIONARIA em face do PODER
CONCEDENTE.

30.6. Uma vez utilizado os recursos da CONTA GARANTIA para os fins do disposto
nesta Secdo, 0 PODER CONCEDENTE fica obrigado a reforcar, substituir, repor ou
complementar o saldo minimo da CONTA GARANTIA, de forma a se atingir, sempre,
o valor equivalente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES PUBLICAS mensais.

30.7. A CONTA GARANTIA néo seré encerrada até a final liquidacao das obrigacGes
assumidas pelo PODER CONCEDENTE por forca do presente CONTRATO.

30.8. Uma vez adimplidas, pelo PODER CONCEDENTE, todas as obrigagdes
assumidas por forca do presente CONTRATO, este podera levantar o valor depositado
na CONTA GARANTIA.

CLAUSULA 312-DO INADIMPLEMENTO DO PODER CONCEDENTE

31.1. Sdo hipdteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte do PODER
CONCEDENTE:

31.1.1.nd0 entregar o0s bens afetos & CONCESSAO inteiramente livres e
desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, nOS prazos Necessarios ao

cumprimento do cronograma fisico-financeiro pela CONCESSIONARIA;

31.1.2.ndo disponibilizar as areas e bens necessarios a execucdo dos SERVICOS nos
prazos definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

31.1.3.ndo adotar, quando aplicavel, as providéncias de sua incumbéncia quanto as
desapropriacdes e as instituicbes de serviddo administrativa, ao estabelecimento

de limitagBes administrativas necessarias a execucao dos SERVICOS;
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31.1.4.n4o efetuar o pagamento da CONTRAPRESTACAO nos prazos indicados neste
CONTRATO;

31.1.5.deixar de tomar qualquer providéncia prevista neste CONTRATO, que interfira
na prestacio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA;

31.1.6.agir ou se omitir de forma a ndo manter o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO;

31.1.7.nd0 permitir & CONCESSIONARIA ocupar provisoriamente bens iméveis
necessarios a execucdo e conservacdo de obras e servicos vinculados a
CONCESSAO, nos prazos e condigdes previstos neste CONTRATO e ANEXOS;

31.1.8.deixar de tomar as providéncias para constituicdo da CONTA VINCULADA,
CONTA GARANTIA ou para ado¢do do FLUXO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO PUBLICA.

31.2. A CONCESSIONARIA nio sera responsabilizada pelo atraso ou pelas
incorregdes na prestacdo dos SERVICOS no caso de inadimplemento do PODER
CONCEDENTE, devendo este envidar os melhores esforcos para cessar as eventuais

irregularidades que resultem na situacao de inadimpléncia.

31.3. A CONCESSIONARIA podera, face ao inadimplemento do PODER
CONCEDENTE, iniciar o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA do
CONTRATO, demonstrando, inequivocamente, 0 impacto ou a repercussdo do evento
sobre 0s componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da
CONCESSIONARIA, requerendo, inclusive, o REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO do CONTRATO.

CLAUSULA 322- DO INADIMPLEMENTO DA CONCESSIONARIA

32.1. Sera caracterizado como inadimplemento da CONCESSIONARIA o
descumprimento de qualquer dispositivo constante do CONTRATO e de seus
ANEXOS, sujeito as sangdes administrativas expressamente previstas neste
CONTRATO.
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32.2. Eventual inadimplemento por parte da CONCESSIONARIA devera ser
imediatamente comunicada pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE,
informando as medidas, com seus respectivos prazos, que estiverem sendo adotadas
para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes, sendo que, no caso de
interrupcdo motivada por razdes de ordem técnica, deverd ser o PODER
CONCEDENTE previamente comunicado.

32.3. O inadimplemento recorrente das obrigacdes de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, bem como a inadequagio na prestacio dos SERVICOS, podera
ensejar a caducidade da CONCESSAO, nos termos do disposto neste CONTRATO.

CLAUSULA 332—- DA REGULACAO E FISCALIZACAO

33.1. A regulacdo e a fiscalizacdo da CONCESSAO serdo exercidas pelo PODER
CONCEDENTE e pela ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA na forma
da lei e dos instrumentos da concessdo, em atendimento aos principios de
independéncia decisoria; autonomia administrativa, orcamentaria e financeira;
transparéncia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisdes, perseguindo o0s
objetivos constantes no ANEXO XIllIl do EDITAL - CADERNO DE ENCARGOS,
ANEXO Xl do EDITAL - CADERNO DE GESTAO e ANEXO XV do EDITAL -
DIRETRIZES AMBIENTAIS.

33.2. Nos termos do EDITAL e em atendimento ao disposto no paragrafo Unico, art.
3°da Lein® 11.445/07, fica determinado & [e] como sendo a entidade responsavel pela
regulacdo e fiscalizacdo da prestacdo dos servicos de Manutencdo, Operacdo e
Ampliacdo de Aterro Sanitério, com Implantacdo de Patio de Compostagem e de Usina
De Tratamento de Residuos de Construcdo Civil. No caso de extingdo ou
impossibilidade posterior do vinculo, por quaisquer motivos, 0 Municipio delegara os
servicos das atividades de regulagéo, controle e fiscalizacdo a outra agéncia reguladora

competente.
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33.2.1.Sem prejuizo do exercicio das atividades a serem realizadas pela ENTIDADE
REGULADORA, o PODER CONCEDENTE, por meio da sua administracéo
direta ou indireta, acompanharé e apoiard na fiscalizacdo das agdes cotidianas
executadas pela CONCESSIONARIA no dmbito do presente CONTRATO.

33.3. Para possibilitar o exercicio da atividade de regulacdo e fiscalizacdo, a
CONCESSIONARIA obriga-se a conferir livre acesso 8 ENTIDADE REGULADORA
E FISCALIZADORA dos SERVICOS e a todos os dados, livros, registros e
documentos relacionados & CONCESSAO, prestando, a respeito destes, 0s
esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo fixado pela ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA em normativos proprios.

33.4. As atividades de fiscalizacdo, quando contemplarem instalac6es do prestador de
servicos, deverdo ser acompanhadas pela CONCESSIONARIA, por intermédio de seus

representantes especialmente indicados para esta finalidade.

33.5. O PODER CONCEDENTE e a ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA poderdo realizar, na presenca dos representantes da
CONCESSIONARIA, ou requerer que esta realize, ensaios ou testes que possibilitem

a verificacao das condic¢des de adequacdo do funcionamento dos SERVICOS.

33.6. A ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA realizara a fiscalizacéo
nos termos de suas normativas e disposi¢des proprias, respeitadas as condi¢Ges deste
CONTRATO e ANEXOS.

33.7. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE e a
ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA dos SERVICOS relatérios
técnicos, operacionais e financeiros, semestrais e anuais, com a finalidade de

demonstrar a execucéo das obras e servicos previstos neste CONTRATO.

33.8. A fiscalizacdo da CONCESSAO desempenhada pelo PODER CONCEDENTE,
bem como pela ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA dos SERVICOS
ndo podera obstruir ou prejudicar a exploracdo normal da CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA.
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33.9. A CONCESSIONARIA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, as obras e servicos pertinentes a
CONCESSAO em que a fiscalizacdo verifique, de forma justificada, vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, nos prazos que
razoavelmente forem fixados pelo PODER CONCEDENTE ou pela ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA.

33.9.1.Se a CONCESSIONARIA no concordar com a decisio do PODER
CONCEDENTE, quanto a qualidade do trabalho das obras ou servigos, ou quanto
aos prazos fixados para as correcfes, devera emitir relatério técnico com suas
contrarrazdes, a ser submetido a avaliagio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, dentro de 30 (trinta) dias apds ter sido notificada, para ser
encaminhado e deliberado pela ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA.

33.10. A CONCESSIONARIA se compromete a recolher o valor referente ao CUSTO
DA REGULACAO E FISCALIZACAO da prestacdo dos SERVICOS, valor este que
deverd ser pago a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA da
CONCESSAO, consoante ANEXO 111 do EDITAL - ESTUDOS DE VIABILIDADE.

CLAUSULA 342 — DA SELECAO E CONTRATACAO DO VERIFICADOR
INDEPENDENTE

34.1. O PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA se valerdo de servigo
técnico de VERIFICACAO INDEPENDENTE para auxilia-los no acompanhamento
da execucdo do presente CONTRATO, e na fiscalizacdo do cumprimento das
obrigacGes assumidas, podendo auxiliar, também, em eventual liquidacdo de valores
decorrentes da recomposicdo do REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do
CONTRATO e do pagamento de indenizagio 8 CONCESSIONARIA.
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34.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE sera selecionado pelo PODER
CONCEDENTE e pela CONCESSIONARIA, sendo que esta o contratara sob o regime
de direito privado, razio pela qual competira & CONCESSIONARIA arcar

integralmente com os respectivos custos da contratacao.

34.3. No prazo méximo de 30 (trinta) dias, contado do dia datil subsequente a
publicacdo do extrato de assinatura do CONTRATO no Diario Oficial, o PODER
CONCEDENTE devera dar inicio ao processo de selecdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, observado o procedimento descrito abaixo:

34.3.1.Constituicdo de lista triplice por parte do PODER CONCEDENTE, junto ao
mercado, de 03 (trés) pessoas juridicas de direito privado, com notdria
qualificacdo no mercado por sua idoneidade, imparcialidade, ética, e
principalmente, por sua competéncia técnica, para que Se apresentem nas
condicbes minimas estipuladas por este instrumento para atuar como
VERIFICADOR INDEPENDENTE;

34.3.2.A lista constituida pelo PODER CONCEDENTE devera ser encaminhada via
correio eletronico 8 CONCESSIONARIA em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar do primeiro dia subsequente a publicacdo do extrato do
CONTRATO no Diario Oficial do Municipio, caso em que a
CONCESSIONARIA tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento das
propostas para que indique a escolha da instituicho que atuard como
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

34.3.3.Vencido o prazo, nao havendo constitui¢do da lista triplice por parte do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera proceder com a constituicio de
lista triplice de pessoas juridicas de direito privado que reunam as condicdes
minimas estipuladas por este instrumento para atuar como VERIFICADOR
INDEPENDENTE.
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34.3.4.A lista constituida pela CONCESSIONARIA devera ser encaminhada via
correio eletronico ao PODER CONCEDENTE em um prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar do primeiro dia subsequente a extin¢do do prazo previsto
para constitui¢do da lista triplice pelo PODER CONCEDENTE, caso em que 0
PODER CONCEDENTE teré o prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento
das propostas para que indique a escolha da instituicdo que atuara como
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

34.3.5.Findo o prazo para manifestacgdo do PODER CONCEDENTE, no dia util
subsequente ap6s o fim dos 5 (cinco) dias supracitados, a CONCESSIONARIA
deverd selecionar e contratar, de imediato, a instituicdo que atuard como
VERIFICADOR INDEPENDENTE e dar ciéncia ao PODER CONCEDENTE.

34.4. Nos procedimentos de selecdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverao
ser preservadas as condi¢fes de qualificacdo técnica mediante a apresentagcdo de
Atestado de Capacidade Técnica emitido por érgdo publico ou ente privado com
reconhecimento pela atuacdo na area, emitido ha mais de um ano da publicacdo do

EDITAL e que comprove a expertise nas atividades de:

34.4.1.Verificagdo Independente de Contratos de Parceria Publico-Privada e

Concessoes Publicas;

34.4.2.Gerenciamento de Projetos para Parceria Publico-Privada e Concessdes

Publicas;

34.4.3.Criacdo de Indicadores de Desempenho em projetos de Parceria Publico-Privada

e/ou Concessdes Publicas;
34.4.4.Estudo de Viabilidade para Parceria Publico-Privada e Concessdes Publicas;

34.4.5.Modelagem Licitatoria e Contratual para Parceria Publico-Privada e Concessdes

Publicas;

34.4.6.Assessoria Técnica, Econdmica e Juridica no desenvolvimento do projeto para

Parceria Publico-Privada e Concessdes Publicas;
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34.4.7.N4o ser empresa controladora, controlada ou coligada da CONCESSIONARIA,

ou de seus acionistas;
34.4.8.Nao estar submetida a faléncia;

34.4.9.Nao estar em cumprimento de pena de suspensdo temporaria de participagdo em

licitacdo ou impedimento de contratar com a Administragéo;

34.4.10. N&do ter sido declarada inidénea para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, bem como néo ter sido condenada, por sentenca transitada
em julgado, a pena de interdicéo de direitos devido a pratica de crimes ambientais,
conforme disciplinado no art. 10 da Lei n°® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

34.4.11. Comprovar equipe técnica de especialistas para executar a funcédo de

Verificacdo Independente para Parceria Publico-Privada e Concessfes Publicas.

Selecionado o VERIFICADOR INDEPENDENTE, 0 PODER CONCEDENTE
notificara a CONCESSIONARIA para que, no prazo maximo de 10 (dez) dias, proceda
a formalizacdo de instrumento particular de CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE VERIFICACAO INDEPENDENTE, nos moldes e especificacdes
estipuladas por este CONTRATO.

A CONCESSIONARIA, dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias, devera
submeter ao PODER CONCEDENTE a Minuta de CONTRATO DE PRESTAC}AO
DE SERVICOS DE VERIFICADOR INDEPENDENTE, para andlise dos
pressupostos de validade e atendimento dos termos e condi¢des da CONCESSAO, para
que, apos sua anuéncia, proceda os interessados a assinatura do instrumento particular
de CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VERIFICACAO
INDEPENDENTE.

O PODER CONCEDENTE devera, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, se
manifestar a respeito da minuta do instrumento particular de CONTRATO DE
PRESTAC}AO DE SERVICOS DE VERIFICAQAO INDEPENDENTE, de modo que

seu siléncio importara em aceitacao.
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34.8. O servico de VERIFICACAO INDEPENDENTE devera se manter ao longo de
toda a CONCESSAO, de modo que o instrumento particular d¢ CONTRATO DE
PRESTAQAO DE SERVICOS DE VERIFICAQAO INDEPENDENTE celebrado
devera regular minimamente a relacédo juridica entre as PARTES e o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, nos termos do disposto no ANEXO Xl do EDITAL - CADERNO
DE GESTAO.

34.9. A CONCESSIONARIA deverd comunicar previamente ao PODER
CONCEDENTE eventuais alteracfes e aditivos contratuais que porventura sejam
celebrados no instrumento particular de CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE VERIFICACAO INDEPENDENTE, sob pena de intervencdo na
CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE caso o0 aditivo altere a independéncia do
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

34.9.1.Em qualquer hipotese de rescisdo do instrumento particular de CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS DE VERIFICAQAO INDEPENDENTE, a parte
interessada devera, de forma obrigatdria, obter a anuéncia expressa do PODER
CONCEDENTE para que, em caso de eventual rescisdo, se manifeste e se
organize, em tempo habil para a nova sele¢éo, respeitando as mesmas condicoes
e procedimento anteriormente realizados, de modo a ndo ensejar qualquer prejuizo
ao regular andamento da CONCESSAO.

CLAUSULA 352 - DA AQUISICAO DE NOVA AREA PARA AMPLIACAO DO
ATERRO SANITARIO

35.1. O rito para aquisi¢do da nova area para a ampliacdo do aterro sanitario devera
ser seguido, respeitando os prazos previstos de acordo com o ANEXO XI11 do EDITAL
- CADERNO DE ENCARGOS e ANEXO Il do EDITAL - ESTUDO DE
VIABILIDADE, a partir do seguinte fluxo:
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35.1.1.A CONCESSIONARIA sera responsavel pela elaboracio de documentos legais
e técnicos que fornecam dados sobre a situacdo do terreno dos pontos de vista
juridico e de engenharia, incluindo, mas ndo se limitando: elaboragdo de laudo
técnico de avaliagdo do imdvel, levantamento topografico de preciséo,
identificacdo e qualificacdo do imovel e pessoas relacionadas e parecer juridico

referente ao cadastro documental;

35.1.2.A CONCESSIONARIA serd responsavel pela prospeccdo e indicago
preliminar de 03 (trés) terrenos que retinam as caracteristicas e estejam aptos a
abrigar a area para ampliacéo do aterro sanitario ao PODER CONCEDENTE;

35.1.2.1. A CONCESSIONARIA devera analisar a area que esta sugerida no
Anexo Il - Estudo de Viabilidade para implantacdo/ampliacdo do Aterro
Sanitario.

35.1.3.0 PODER CONCEDENTE sera responsavel pela vistoria, escolha e aprovacgéo

de 01 (um) dos terrenos indicados.

35.1.4.0 PODER CONCEDENTE sera responsavel pela Decretacdo de Utilidade
Publica, prevista no Decreto-Lei n.° 3.365 de 1941.

35.1.5.0 PODER CONCEDENTE sera responsavel pela negociacdo, na esfera
administrativa, com o proprietario, dos valores e condi¢des para fechamento do

acordo de desapropriagéo.

35.1.6.0 PODER CONCEDENTE serd o responsavel por efetuar o pagamento
referente a aquisicdo do terreno diretamente ao proprietario, sem intermediacéao
da CONCESSIONARIA. Apbs o pagamento, 0 PODER CONCEDENTE devera
disponibilizar o TERRENO para CONCESSIONARIA.

35.1.7.Sendo a negociac¢do do item 35.1.1 malsucedida, o PODER CONCEDENTE
devera executar e concluir todos os procedimentos da desapropriacao judicial,
previstos na Clausula 36, e, ao fim, disponibilizar o TERRENO para
CONCESSIONARIA.
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35.2. Cabe a0 PODER CONCEDENTE declarar de utilidade publica, instituir
serviddes administrativas, propor limitacGes administrativas e permitir a
CONCESSIONARIA ocupar os bens imoveis necessarios a execugao e conservagio de
obras e servicos vinculados 8 CONCESSAO ADMINISTRATIVA.

35.2.1.Eventuais 0Onus decorrentes das desapropriacBes, serviddes, limitacdes
administrativas necessarias a area de ampliacdo do aterro sanitario, seja por
acordo, seja pela propositura de a¢des judiciais, correrdo as custas exclusivas do
PODER CONCEDENTE, salvo as que s&o cabidas 8 CONCESSIONARIA.

35.3. O PODER CONCEDENTE podera repassar o 6nus da aquisi¢cdo da nova area
para a ampliaco do aterro sanitario 8 CONCESSIONARIA, hip6tese em que ela fara
jus a compensacdo dos eventuais custos mediante procedimento de reequilibrio

econdmico-financeiro.

CLAUSULA 36 2 - DAS DESAPROPRIACOES

36.1. Cabe ao PODER CONCEDENTE declarar utilidade publica, bem como
promover desapropriacdes, instituir serviddes administrativas, propor limitacfes
administrativas e permitir & CONCESSIONARIA ocupar provisoriamente bens
imoOveis necessarios a execucdo e conservacdo de obras e servi¢os vinculados a
CONCESSAO, podendo também a CONCESSIONARIA promover, em conjunto com
0 PODER CONCEDENTE, os procedimentos judiciais ou as composi¢des amigaveis

para a desapropriacdo e/ou instituicdo de serviddes.

36.2. Cabera & CONCESSIONARIA todos os onus e indenizagdes decorrentes de
novas desapropriacdes ou de nova imposi¢do de serviddes administrativas, seja por
acordo, seja pela propositura de acbes judiciais, podendo ser objeto de
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO em conformidade com estabelecido
pela matriz de ALOCAGCAO de RISCOS e conforme a lei.

36.3. Cabera 8 CONCESSIONARIA arcar com as eventuais despesas decorrentes de

aluguéis provisorios na execucao de obras.
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36.4. Compete & CONCESSIONARIA indicar, de forma justificada, ao PODER
CONCEDENTE, as areas que deverdo ser declaradas de utilidade publica para fins de
desapropriacdo ou instituidas como serviddes administrativas, dos bens imdveis
necessarios a execucao e conservacao dos servicos e obras vinculados 8 CONCESSAO,
para que o PODER CONCEDENTE promova as respectivas declaragdes de utilidade
publica, bem como adote os procedimentos necessarios, que poderdo ser promovidos
em conjunto com a CONCESSIONARIA.

36.5. Sendo a declaracdo de utilidade publica abrangente a &rea total ou parcial de
determinado bem, cumpre, também, ao CONCEDENTE, além da declaragdo, proceder
a avaliacdo, através de comissdo de avaliacdo do Municipio, da area declarada de
utilidade publica, para fins de oferta inicial, para fins de imissdo provisoria na posse do

bem, nos termos e para os efeitos do artigo 15 do Decreto-lei 3.365/41.

36.6. Compete ao PODER CONCEDENTE adotar as medidas necessarias ao apoio
da CONCESSIONARIA na manutencdo da integridade dos bens e serviddes

administrativas, valendo-se para isso de seu poder de policia.
CLAUSULA 372—-DO CONTRATO DA CONCESSIONARIA COM TERCEIROS

37.1. Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros, até o limite de 70% (setenta por
cento) dos SERVICOS previstos no ANEXO XIllIl do EDITAL - CADERNO DE
ENCARGOS, o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou
complementares aos SERVICOS, bem como a implantacéo de projetos associados e a
execucdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES, desde que os contratos firmados

com terceiros ndo ultrapassem o prazo da CONCESSAO.

37.2. A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, informar, formalmente, ao
PODER CONCEDENTE a contratacdo de terceiros para a prestacdo de servicos para
o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares a execugao
deste CONTRATO, tais como: elaboracdo dos projetos, obras, fornecimento de bens e

servigos e montagem de equipamentos.
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37.3. A CONCESSIONARIA devera assegurar-se que 0s terceiros contratados
tenham experiéncia pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos

com as obrigagdes assumidas.

37.4. Os contratos com terceiros serdo regidos pelo Direito Privado e, no que se refere
aos seus empregados, pela legislagdo trabalhista, ndo se estabelecendo nenhuma
relacdo juridica entre estes terceiros e 0 PODER CONCEDENTE.

37.5. A execucdo das atividades contratadas com terceiros impde o cumprimento das
normas regulamentares da CONCESSAO.

37.6. Em nenhuma hipotese a CONCESSIONARIA podera alegar ato ou fato
decorrente de contratos firmados com terceiros para pleitear ou reivindicar do PODER
CONCEDENTE qualquer alteragdo no cumprimento de suas obrigacdes, ressarcimento

de prejuizos ou perda de beneficios.
CLAUSULA 382 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

38.1. A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONARIA, de qualquer
CLAUSULA ou condicio deste CONTRATO ensejara a aplicacdo de penalidades pelo
PODER CONCEDENTE, naquilo que lhe for pertinente, isolada ou cumulativamente,

nos termos do artigo 155 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21:

38.1.1.Adverténcia, que somente podera ser aplicada quando a CONCESSIONARIA
der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO, salvo quando da infragdo nédo se

justifique imposicédo de penalidade mais grave;

38.1.2.Multa, a ser aplicada segundo os percentuais de 0,5% (meio por cento) para falta
leve, 1% (um por cento) para falta média e 2% (dois por cento) para a falta definida
como grave, incidente sobre o valor da RECEITA ORDINARIA MENSAL

auferida no més anterior que ocorreu a falta;

38.1.3.As multas serdo fixadas em, no minimo, 0,5% (cinco décimos por cento) até o
méaximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do CONTRATO.
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38.1.4.Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica

Municipal direta e indireta, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos;

38.1.5.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica, direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3

(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos; e
38.1.6.Caducidade do CONTRATO.
38.2. A gradacdo das san¢des observara as seguintes escalas:

38.2.1.A infracdo seré considerada leve quando decorrer de condutas qualificadas como
irregularidades técnicas das quais a CONCESSIONARIA n#o usufrua beneficio

direto;

38.2.2.A infracdo serad considerada de media gravidade quando decorrer de condutas
culposas ou dolosas da CONCESSIONARIA das quais ela ndo usufrua beneficio

direto;

38.2.3.A infracdo sera considerada grave, podendo ser aplicada a penalidade pelo seu
valor méaximo previsto, quando ficar evidenciado que a CONCESSIONARIA
atuou com méa-fé a fim de beneficiar-se ou causar prejuizo aos USUARIOS, ou

qualquer um dos casos previstos no art. 156 da Lei n.° 14.133/21.

38.3. A penalidade de adverténcia impora 8 CONCESSIONARIA o dever de cumprir,
no prazo estabelecido, as obrigacBGes contratuais em que esteja inadimplente e sera
aplicada quando a CONCESSIONARIA:

38.3.1.Deixar de prestar, no prazo estipulado, as informacdes solicitadas ou aquelas a
que esteja obrigada, independentemente de solicitacao;

38.3.2.N&o permitir o ingresso dos servidores da ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA, do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou do PODER
CONCEDENTE nas instalagdes atinentes a prestacdo dos SERVICQOS, para o

exercicio da fiscalizacdo na forma prevista neste CONTRATO;
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38.3.3.Descumprir qualquer uma das obrigacdes assumidas neste CONTRATO néo
prevista neste instrumento como hipotese ensejadora de aplicacdo de multa, ou ser

negligente, imprudente ou agir com impericia no cumprimento das mesmas.

38.4. Sem prejuizo das demais hipoteses ensejadoras da aplica¢do de adverténcia, nas
infracOes classificadas como leves, quando da sua primeira ocorréncia, a pena de multa
sera substituida por pena de adverténcia da CONCESSIONARIA, que ser4 comunicada

formalmente da sancéo.

38.5. Resguardada a ampla defesa e o contraditério e sem prejuizo das demais sanc¢des
de multas ou sancdes estabelecidas na legislagdo aplicavel, a CONCESSIONARIA se

sujeitara:

38.5.1.por atraso na contratacio ou renovacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, multa de 1%, por evento, da RECEITA ORDINARIA MENSAL

arrecadada no més anterior a ocorréncia da infracéo;

38.5.2.por descumprimento das obrigacfes constantes do ANEXO XIlII do EDITAL -
CADERNO DE ENCARGOS, multa de 1%, por evento, da RECEITA
ORDINARIA MENSAL arrecadada no més anterior & ocorréncia da infragéo;

38.5.3.por atraso decorrente de ato ou omissédo de exclusiva responsabilidade da
CONCESSIONARIA na obtencéo das licencas, autorizagdes ou similares para a
execucdo dos SERVICOS, ap0Os abertura de processo administrativo de
licenciamento ambiental, multa, por dia de atraso, de 0,1% da RECEITA

ORDINARIA MENSAL arrecadada no més anterior & ocorréncia da infragéo;

38.5.4.por impedir ou obstar a fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE, ENTIDADE
REGULADORA E  FISCALIZADORA elou o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, multa, por infragdo, de 2% do valor total da RECEITA
ORDINARIA MENSAL arrecadada no més anterior & ocorréncia da infragéo;

78

Prefeitura Municipal de ltuiutaba
Praca Conego Angelo, S/N° - Centro | CEP: 38.300-132 | ltuiutaba - Minas Gerais
(34) 3271-8100 | ituiutaba.mg.gov.br



iag PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

38.5.5.por descumprimento dos demais encargos da CONCESSIONARIA previstos
neste CONTRATO, ndo abrangidos nos itens anteriores, multa, por infracéo,
correspondente a 1% do valor total da RECEITA ORDINARIA MENSAL

arrecadada no més anterior a ocorréncia da infracdo

38.6. O valor das multas aplicadas pelo PODER CONCEDENTE a cada més néo
podera exceder a 5% (cinco por cento) da RECEITA ORDINARIA MENSAL da
CONCESSIONARIA apurada no més anterior. A aplicacdo de multas a
CONCESSIONARIA ndo a isenta do dever de ressarcir os danos eventualmente
causados a0 PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS.

38.6.1.Caso as infragdes cometidas por negligéncia da CONCESSIONARIA causem a
reincidéncia da aplicacédo de penalidades, o valor da multa serd o dobro do valor

previsto.

38.6.2.A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a
CONCESSIONARIA juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, mais
atualizagdo monetéria, desde a data do vencimento até a data do efetivo
pagamento do valor, sem prejuizo da execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO.

38.7. A falta de cumprimento, por parte da CONCESSIONARIA, dos normativos da
ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA, quando se caracterizar infracao,

ensejara a aplicacdo de penalidades nos termos das suas préprias normativas.

38.7.1.Em caso de sobreposicédo das sangdes previstas neste CONTRATO e das sangdes
dispostas em normativas proprias da ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA, serdo consideradas, para fins de aplicagdo de sancdes, a
metodologia constante nas normativas e regulamentos internos da ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA.
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38.8. O processo de aplicacao de penalidades, inclusive moratoria, tem inicio com a
lavratura do auto de infracdo pela ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA, nos seus termos e respeitando suas normativas, ou pelo PODER
CONCEDENTE, conforme a natureza da infracdo, que tipifica a infracdo cometida,

para fins de aplicacdo da respectiva penalidade.

38.8.1.0 auto de infragdo emitido devera indicar com precisdo a falta cometida e a
norma violada, e sera lavrado em 02 (duas) vias, através de notificacdo entregue
a CONCESSIONARIA sob protocolo.

38.9. A prética de duas ou mais infracdes pela CONCESSIONARIA podera ser

apurada em um mesmo auto de infrag&o.

38.10. Com base no auto de infragdo, o PODER CONCEDENTE aplicard a
CONCESSIONARIA a penalidade atribuida em consondncia com a natureza e
gravidade da infracdo, devendo a CONCESSIONARIA ser intimada da penalidade

através de notificagdo, por escrito.

38.11. No prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificacdo da
penalidade, a CONCESSIONARIA poderd apresentar sua defesa, que devera,
necessariamente, ser apreciada pela ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA, sendo vedado ao PODER CONCEDENTE proceder com
qualquer anotagio nos registros da CONCESSIONARIA enquanto ndo houver a

decisdo final irrecorrivel sobre a procedéncia da autuagao.

38.12. O parecer proferido pela ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA
devera ser motivado e fundamentado, apontando os elementos tipicos da infracdo, bem
como a penalidade cominada, apontando-se todos os argumentos apresentados ou nao
apresentados na defesa constituida pela CONCESSIONARIA.
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38.13. A ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA notificard a
CONCESSIONARIA da decisdo proferida no parecer e seu encaminhamento ao
PODER CONCEDENTE para aplicagéo da sangdo, em face da defesa apresentada,
cabendo 8 CONCESSIONARIA recurso ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 15

(quinze) dias a contar do recebimento da notificacao.

38.13.1. Caso 0s novos esclarecimentos enviados pela CONCESSIONARIA nio
forem aceitos por parte do PODER CONCEDENTE, e a irregularidade néo for
sanada em novo prazo a ser fixado, a CONCESSIONARIA estara sujeita a

aplicacdo de multa, conforme disposto neste CONTRATO.

CLAUSULA 392— DA INTERVENCAO

39.1. Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, o
PODER CONCEDENTE podera, excepcionalmente, intervir na CONCESSAO, com o
fim de assegurar a continuidade e adequacao da prestacdo dos SERVICOS, bem como
o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes,

observados sempre o devido processo legal.

39.2. A intervencao far-se-a por Decreto do PODER CONCEDENTE, que contera a

designacdo do interventor, o0 prazo da intervencao e os objetivos e limites da medida

39.3. Declarada a intervengdo, 0o PODER CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta)
dias, deverd instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla
defesa.
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39.4. Caso seja comprovado que a intervengdo nao observou os pressupostos legais e
regulamentares, 0 PODER CONCEDENTE declarara sua nulidade, devendo os
SERVICOS serem imediatamente devolvidos 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do

seu direito a indenizagé&o.

39.5. O procedimento administrativo a que se refere esta Clausula deverd ser
concluido no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, com prévia e

ampla justificativa, sob pena de considerar-se invalida e arbitraria a intervencao.

39.6. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, a administracio do
servico sera devolvida 8 CONCESSIONARIA, precedida de prestagdo de contas pelo

interventor, que respondera por todos os atos praticados durante a sua gestao.
CLAUSULA 402 - DA EXTINCAO DA CONCESSAO
40.1. Extingue-se a CONCESSAO por:
40.1.1.advento do termo contratual;
40.1.2.encampagcéo;
40.1.3.caducidade;
40.1.4.resciséo;
40.1.5.anulacio da CONCESSAO;
40.1.6.faléncia ou extincdo da CONCESSIONARIA.

40.2. Extinta a CONCESSAOQ, opera-se, de pleno direito, a reversio, ao PODER
CONCEDENTE, dos BENS AFETOS aos SERVICOS, bem como das prerrogativas
conferidas & CONCESSIONARIA, pagando-se 8 CONCESSIONARIA, nos casos
especificados neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel, a respectiva indenizacdo
pelas parcelas de investimentos vinculados aos BENS AFETOS E REVERSIVEIS,

ainda ndo amortizados ou depreciados ao longo da CONCESSAO.
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40.3. Os BENS AFETOS & CONCESSAO serdo revertidos ao PODER
CONCEDENTE, livres e desembaracados de quaisquer énus ou encargos, inclusive

sociais e trabalhistas.

40.4. Revertidos os BENS AFETOS 8 CONCESSAO, havera a imediata assun¢ao dos
SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE.

40.5. A extingdo da CONCESSAO faculta ao CONCEDENTE, a seu exclusivo
critério, o direito de manter a CONCESSIONARIA na prestacdo dos SERVICOS até
que se processe e finalize licitacdo para a outorga de nova concessdo. Nesse caso, sem
prejuizo da reversdo dos BENS AFETOS & CONCESSAO, obriga-se a
CONCESSIONARIA a continuar a prestar, de maneira adequada, os servigos publicos,
nas mesmas bases deste CONTRATO, até que ocorra a assun¢do dos SERVICOS pelo
novo prestador, respeitado 0 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO previsto
neste CONTRATO.

40.6. Em ocorrendo a extingio da CONCESSAO, 0o PODER CONCEDENTE podera,
a seu exclusivo critério, conforme interesse publico, assumir os contratos celebrados
pela CONCESSIONARIA, desde que necessarios & continuidade dos servigos
publicos, incluindo-se dentre estes 0s contratos de financiamento para execucao de
obras ou servigos previamente aprovados e que ndo comporte periodo de amortizacdo

superior ao prazo restante ao término da CONCESSAO.

CLAUSULA 412-DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

41.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extin¢do da
CONCESSAO.
41.2. O PODER CONCEDENTE, antecipando-se a extincdo da CONCESSAO,

procederd aos levantamentos e avaliagcBes necessarios a determina¢do do montante da
indenizacdo eventualmente devida & CONCESSIONARIA, nos termos dos itens

seguintes.
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41.3. A indenizacio devida pelo PODER CONCEDENTE a8 CONCESSIONARIA, no
caso de extingdo, englobara os investimentos realizados com base na PROPOSTA
apresentadas pela CONCESSIONARIA e segundo o plano de investimentos aprovado
previamente pelo PODER CONCEDENTE, que ainda ndo tenham sido depreciados ou
amortizados até a data de retomada dos SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE,
corrigidos nos mesmos termos do REAJUSTE, desde a data do investimento até a data

do pagamento da indenizagao.

41.4. A indenizacdo seré paga nos termos da Lei Federal n® 8.987/95, e da Lei Federal
n® 11.445/07, observada, no que for aplicavel, a Norma de Referéncia ANA n° 003
(Resolucdo ANA n° 161, de 03 de agosto de 2023).

CLAUSULA 42 2— DA ENCAMPACAO

42.1. A encampacéo é a retomada da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE,
durante 0 prazo da CONCESSAOQ, por motivo de interesse publico, mediante lei

autorizativa especifica e apos prévio pagamento da indenizagéo, na forma da lei.

42.2. O PODER CONCEDENTE, previamente a encampacdo da CONCESSAO,
procederd aos levantamentos e avaliagBes necessarios a determinacdo do montante da
indenizac&o eventualmente devida 8 CONCESSIONARIA.

42.3. Caso a CONCESSAO venha a ser extinta por encampagao, a indenizacao devida
pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA devera ser paga nos termos do
artigo 36 da Lei Federal n° 8.987/95, e incluird os investimentos realizados pela
CONCESSIONARIA, segundo plano de investimentos previamente aprovado pelo
PODER CONCEDENTE, que ainda ndo estiverem depreciados ou amortizados,
devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao

REAJUSTE, sem prejuizo de pagamento de indenizacao por eventuais perdas e danos.

42.4. Extinta a CONCESSAO, por encampacdo, revertem ao PODER
CONCEDENTE todos os bens afetos 8 CONCESSAO, livres e desembaracados de

quaisquer dnus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas.
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42.5. Revertidos os bens afetos 8 CONCESSAO, havera a imediata assuncdo dos
SERVICOS pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 432 DA CADUCIDADE

43.1. A inexecucdo total ou parcial do CONTRATO acarretard, a critério do PODER
CONCEDENTE, a declaracdo de caducidade da CONCESSAO, independentemente

da aplicacdo das san¢Oes contratuais, respeitadas as disposi¢oes deste CONTRATO.

43.2. A caducidade da CONCESSAO poderd ser declarada pelo PODER
CONCEDENTE quando:

43.2.1.0 servigo estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por
base as normas, critérios e parametros definidores da qualidade do servico,
inclusive quando ndo atingido, pela CONCESSIONARIA, notas minimas
relativas aos INDICADORES DE DESEMPENHO, nos termos do ANEXO Xl
do EDITAL - SISTEMA DE MENSURA(;AO DE DESEMPENHO;

43.2.2.a CONCESSIONARIA descumprir clausulas contratuais ou disposicdes legais,

ou regulamentares concernentes 8 CONCESSAO:

43.2.3.a CONCESSIONARIA paralisar o servico ou concorrer para tanto, ressalvadas

as hipdteses decorrentes de caso fortuito ou forca maior;

43.2.4.a CONCESSIONARIA perder as condicBes econdmicas, técnicas ou

operacionais para manter a adequada prestacao do servico concedido;

43.2.5.a CONCESSIONARIA nao cumprir as penalidades impostas por infracées, nos
devidos prazos;

43.2.6.a CONCESSIONARIA n#o atender a intimagio do PODER CONCEDENTE no

sentido de regularizar a prestacdo do servico; e,

43.2.7.a CONCESSIONARIA n#o atender a intimacdo do PODER CONCEDENTE
para apresentar a documentagdo relativa a regularidade fiscal, no curso da
CONCESSAO, na forma do artigo 68 da Lei n° 14.133/21.
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43.3. A declaracio de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da
verificacdo da efetiva inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo

administrativo, assegurando-se a esta o direito de ampla defesa e contraditorio.

43.4. Ndo sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes da
CONCESSIONARIA ter sido previamente comunicada a respeito das infragdes
contratuais praticadas, devendo ser-lhe concedido prazo razoavel para corrigir as falhas

e transgressdes apontadas, observadas as condicdes previstas neste CONTRATO.

43.5. Instaurado o processo administrativo, uma vez comprovada a inadimpléncia, a

caducidade sera declarada mediante Decreto editado pela Prefeita Municipal.

43.6. No caso da extingdo do CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONARIA
fard jus ao recebimento da devida indenizacdo, em que serdo considerados os BENS
REVERSIVEIS, segundo o plano de investimentos previamente aprovado, que ainda
ndo tenham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVICOS
pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos
moldes aplicAveis ao REAJUSTE, desde a data do investimento até a data do

pagamento da indenizacao.
CLAUSULA 442 —- DA RESCISAO

44.1. A CONCESSIONARIA podera rescindir o CONTRATO no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante acao
judicial especialmente intentada para este fim. Nesta hipdtese, os SERVICOS nao
poderdo ser interrompidos ou paralisados, até a decisdo judicial haver transitado em
julgado.

44.2. A reducdo do escopo do OBJETO da CONCESSAO, conforme definido no
EDITAL, sera causa de rescisdo contratual, sem prejuizo do pagamento das
indenizacOes cabiveis, nos termos da legislacdo em vigor, do EDITAL, deste
CONTRATO e de seus demais ANEXOS.
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CLAUSULA 452 _ DA ANULACAO DA CONCESSAO

45.1. Em caso de anulacdo da CONCESSAO, por eventuais ilegalidades verificadas
no EDITAL e nos seus ANEXOS, na LICITACAO, no CONTRATO e seus ANEXOS,
sera devida indenizagio pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, a ser
paga nos termos deste CONTRATO e da legislacéo pertinente.

45.2. O PODER CONCEDENTE, no caso de anulagdo da CONCESSAOQ, procedera
aos levantamentos e avaliacBGes necessarios a determinacdo do montante da indenizacéao
eventualmente devida @8 CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 46 2 - DA REVERSAO DOS BENS QUE INTEGRAM A
CONCESSAO

46.1. Na extin¢do da CONCESSAO, todos os bens a ela afetos, recebidos, construidos
ou adquiridos pela CONCESSIONARIA e integrados diretamente 8 CONCESSAO,
reverterdo automaticamente ao PODER CONCEDENTE, nas condicOes estabelecidas
neste CONTRATO.

46.1.1.A reversdo dos bens ao PODER CONCEDENTE ocorrera quando a exploracéo
dos servigos for retomada e executada pela administracdo direta ou indireta do

Municipio.

46.1.2.Por ocasido de nova licitagdo ao término do contrato, a critério do PODER
CONCEDENTE, os bens reversiveis vinculados ao servico poderdo ser

transferidos diretamente ao novo prestador.

46.2. Obriga-se a CONCESSIONARIA a entregar os bens ali referidos inteiramente
livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, devendo estar em condicdes
normais de operacionalidade, utilizacdo e manutencdo, sem prejuizo do normal

desgaste resultante do seu uso.
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46.3. Na extin¢do da CONCESSAOQ, sera promovida uma vistoria prévia dos BENS
AFETOS & CONCESSAO, para os efeitos previstos neste CONTRATO, e lavrado
“Termo de Reversao dos Bens”, com indicagdo detalhada do seu estado de

conservacao.

46.4. Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a ENTIDADE REGULADORA
E FISCALIZADORA avaliara anualmente a situacao cadastral, fisica e operativa dos

bens reversiveis, de acordo com o disposto no art. 42, § 2.° da Lei n° 11.445, de 2007.

46.5. O “Termo de Reversio de Bens” sera apresentado ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE e a ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA, sendo que
esta devera manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido este prazo sem que
haja manifestagdo da ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA, o “Termo

de Reversdo de Bens” reputar- se-a aceito.

46.6. Na hip6tese de os BENS AFETOS & CONCESSAO, quando de sua devolugéo
ao CONCEDENTE, ndo se encontrarem em condi¢Oes adequadas, observado o
disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA indenizara o PODER
CONCEDENTE, em montante a ser calculado pela ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA, com o auxilio prévio do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
observado sempre o devido processo legal, o contraditorio, a ampla defesa, pelos meios
e recursos a ela inerentes e conferindo, ainda, a participagdo da CONCESSIONARIA.

46.7. O PODER CONCEDENTE podera, ainda, reter ou executar a GARANTIA, a
seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS AFETOS a
CONCESSAO nédo se encontram em condi¢des de uso, observado o previsto na

clausula anterior.

46.8. Caso o montante da GARANTIA seja insuficiente para atender o cumprimento
da obrigacdo, 0 PODER CONCEDENTE podera descontar seus créditos do valor da
indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA, por forca da extingdo da CONCESSAO,

observado o previsto na clausula anterior.
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46.9. A CONCESSIONARIA tera direito & indenizac&o correspondente ao saldo n&o
amortizado dos bens adquiridos em investimentos excepcionais realizados,
devidamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, para garantia da continuidade
e a atualidade dos SERVICOS abrangidos pela CONCESSAOQ.

46.10. Dezoito meses antes da extingdo da CONCESSAO, caso ndo haja a definicio de
prorrogacdo do prazo da CONCESSAO, sera formada uma Comissdo composta pelo
CONCEDENTE, pela CONCESSIONARIA e pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, tendo por finalidade proceder a inspecdo da unidade de tratamento

e destinacdo de residuos.

46.10.1. O Relatério de Vistoria retratara a situacdo da unidade de tratamento e
destinacdo de residuos e podera propor a sua aceitacdo ou a necessidade de
corre¢des, antes do seu recebimento pelo PODER CONCEDENTE.

46.10.2. As eventuais correcdes serdo efetivadas em prazos pré-estipulados pelo
PODER CONCEDENTE e acarretardo nova vistoria, ap6s a conclusdo dos
SERVICOS.

46.11. Extinta a CONCESSAO sera procedida a vistoria dos bens a serem revertidos,
para verificar seu estado de conservacdo e manutencédo, lavrando-se, no prazo de 30

(trinta) dias, 0 Termo Provisorio de Recebimento dos bens.

46.11.1. Findo o prazo mencionado neste item sem que o PODER
CONCEDENTE tenha, de forma justificada, lavrado o Termo Provisério de
Recebimento dos bens, o referido Termo seré considerado devidamente lavrado,

para todos os fins e efeitos.

46.12. O Termo de Recebimento dos bens devera ser assinado pelas partes.
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46.12.1. Apbs a extingdo da CONCESSAO, ndo podera ser feito qualquer
pagamento aos acionistas/socios da CONCESSIONARIA, dissolucdo ou partilha
do patrimonio da CONCESSIONARIA, antes que 0 PODER CONCEDENTE,
por meio do Termo de Recebimento dos bens, ateste que os bens revertidos estdo
na situacdo prevista nas condi¢fes de recebimento dos bens ou sem que esteja
cabalmente assegurado o pagamento das importancias devidas ao PODER
CONCEDENTE, a qualquer outro titulo.

CLAUSULA 472 - DA PRESTACAO DE CONTAS PELA CONCESSIONARIA

47.1. A CONCESSIONARIA prestara contas, anualmente, da gestio dos SERVICOS,
obedecendo as seguintes diretrizes:

47.1.1.0bediéncia as prescri¢fes legais e regulamentares especificas, bem como as
disposicdes deste CONTRATO e seus ANEXQOS, relativos:

47.1.1.1. a execucdo dos estudos, projetos e obras previstos no PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO;

47.1.1.2. ao desempenho operacional da CONCESSAO que contenha
informacdes especificas sobre os niveis de regularidade, continuidade,
eficiéncia, seguranga, atualidade, generalidade e cortesia na prestacdo dos
SERVICOS;

47.1.1.3. Preservacdo, controle e transparéncia dos BENS AFETOS a
CONCESSAO;

47.1.1.4. Efetivacdo do desempenho operacional;
47.1.1.5. Demonstragdes financeiras da CONCESSIONARIA na forma da Lei.

47.1.2.A forma, o prazo e o conteudo para apresentacdo de contas da gestdo dos
SERVICOS serdo definidos em normativo da ENTIDADE REGULADORA E
FISCALIZADORA, em conformidade com o art. 23, inciso VIII da Lei n°
11.445/07.
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CLAUSULA 482 — DA VEDACAO A CESSAO, ONERACAO E ALIENACAO

48.1. E vedado & CONCESSIONARIA, sob pena de declaracdo de caducidade da
CONCESSAO, ceder, alienar ou de qualquer modo onerar, no todo ou em parte, 0s
BENS AFETOS e vinculados aos servicos OBJETO da CONCESSAO em desrespeito
ao prescrito neste CONTRATO ou proceder & transferéncia da CONCESSAO ou de
seu controle societario sem observancia do artigo 27 da Lei n°® 8.987/95, sendo nulo
qualquer ato praticado em violacdo ao disposto nesta clausula, assegurado a
CONCESSIONARIA o poder de proceder ao que estabelecem os artigos 28 e 28-A da
Lei n® 8.987/95.

CLAUSULA 492 - DA ALOCACAO DOS RISCOS

49.1. A alocagio de riscos decorrentes da execucdo da CONCESSAO observara a tabela a
sequir:
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Riscos do Processo Licitatorio

Definicéo do risco Alocacéo Resultado Mitigagdo

Anaélise de exequibilidade do fluxo de
caixa e gestao contratual da
CONCESSIONARIA em caso de
inexequibilidade do fluxo.

Erros ou incon§isténcias na )
PROPOSTA TECNIQA e/ou CONCESSIONARIA ALraso ou custos extras.
PROPOSTA ECONOMICA.

Qualificaces técnicas, econdmicas e
financeiras apresentadas na
LICITACAO pelos licitantes.
Exigéncia de seguros e garantias de
completude e desempenho por parte da

Vencedor da LICITACAO ser incapaz CONCESSIONARIA Aplicacdo de multas, intervencéo, CONCESSIONARIA.
de cumprir o CONTRATO. caducidade e outras penalidades. Previsdo de penalidades e multas para o
caso de ndo cumprimento do
CONTRATO pela

CONCESSIONARIA 5
da GARANTIA DE EXECUCAO DO

CONTRATO.
Risco Técnico
Definicéo do risco Alocacéo Resultado Mitigagdo
Alteracdes dos projetos por solicitacdo do Direito 8 REVISAO
PODER CONCEDENTE. PODER CONCEDENTE ATUENYCEET e EXTRAORDINARIA do CONTRATO.
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CorrecOes nos projetos decorrente de ato
da CONCESSIONARIA.

CONCESSIONARIA

Problemas na execugéo dos SERVICOS.

Risco da concessionaria resguardado pelo
CONTRATO, prevendo cumprimento
dos projetos.

CorrecOes nos projetos por caso fortuito

Direito 8 REVISAO

ou forca maior. FOIRIERCGONEZPIANUIE VEITERRD £l GUstos EXTRAORDINARIA do CONTRATO.
Alteracgdes, solicitadas pelo PODER _
CONCEDENTE, que afetem os encargos PODER CONCEDENTE Necessidade de novos investimentos e Direito a REVISAO

da CONCESSIONARIA inerentes a
prestacdo dos SERVICOS.

variagcdo nos custos.

EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

Danos a bens publicos causados durante a
prestacao dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA.

CONCESSIONARIA

Custos adicionais.

Penalizagdes.

Dever, previsto em CONTRATO, de
substituicao dos bens danificados e, caso
necessario, acionamento do seguro por
parte da CONCESSIONARIA.

Greves de empregados da
CONCESSIONARIA e/ou de
fornecedores de materiais e servicos
subcontratados pela
CONCESSIONARIA.

CONCESSIONARIA

Eventuais dificuldades em se dar
continuidade a execuc¢do do objeto do
CONTRATO, podendo gerar atrasos no
cronograma inicialmente previsto em
decorréncia da paralisacdo das
atividades dos funcionarios e/ou
fornecedores de materiais e servicos,
subcontratados pela
CONCESSIONARIA.

Gestao contratual da
CONCESSIONARIA.

Erros relevantes na construcdo das
infraestruturas relacionadas a prestacao
dos SERVICOS em obras de
responsabilidade da

CONCESSIONARIA

Ma qualidade na prestacdo dos
SERVICOS, multa, término antecipado
do CONTRATO e exigéncia de
garantias.

Gestao Contratual da
CONCESSIONARIA.
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CONCESSIONARIA.

Atraso da transferéncia, pelo PODER
CONCEDENTE, da administragdo do
servico para a CONCESSIONARIA.

PODER CONCEDENTE

Atraso no inicio das obras ou da
operacdo, possivel aumento de custos

Alteracdo do cronograma de
investimentos do projeto e possivel
prorrogacdo do prazo do CONTRATO.

Variagéo superior da demanda projetada
dos residuos solidos urbanos/residuos
volumosos e de construgao civil
(entulhos) gerados por ano em relacédo a
quantidade estimada por tonelada/ano.

CONCESSIONARIA

Alteracdo dos custos operacionais
previstos.

Gestao Contratual da
CONCESSIONARIA.

Atraso no cumprimento dos cronogramas
de obras e operacdes, por culpa da
CONCESSIONARIA.

CONCESSIONARIA

Problemas na execucao dos SERVICOS,
possivel multa contratual e eventuais
dificuldades em se dar continuidade a
execucdo do objeto do CONTRATO.

Gestao Contratugl da
CONCESSIONARIA

Uso de material de construgéo
inadequado ou de ma qualidade.

CONCESSIONARIA

Impossibilidade de execucdo adequada
dos SERVICOS; atraso do cronograma
contratualmente previsto.

Continua fiscalizacdo da obra. Exigéncia
de garantia de execucéo contratual.
Previsdo de penalidades especificas para
coibir o problema.

Falhas na prestacdo dos SERVICOS.

CONCESSIONARIA

Ma qualidade na prestacdo dos
SERVICOS. Previsdo de Multa
Contratual e de caducidade por falha na
prestacéo.

Fiscalizacdo permanente dos
SERVICOS.

Risco da implementacédo e surgimento de
novas tecnologias ou tecnologias nao
previstas imprescindiveis a execucdo do
CONTRATO e que impactem
financeiramente na CONCESSAO.

COMPARTILHADO

Aumento de custos.

Direito 8 REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO.
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Mudancas tecnoldgicas, ndo requeridas
pelo PODER CONCEDENTE, que
impactem financeiramente na
CONCESSAO.

CONCESSIONARIA

Aumento de custos.

Gestao contratu,al da
CONCESSIONARIA.

Mudancas tecnoldgicas, requeridas pelo
PODER CONCEDENTE e, que
impactem financeiramente na
CONCESSAO.

PODER CONCEDENTE

Aumento de custos.

Direito 8 REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

Inobservancia da legislacéo aplicavel e
das normas emitidas pelo agente
regulador relativas a execucédo dos
SERVICOS da CONCESSAO.

CONCESSIONARIA

Multa Contratual. Clausula de
caducidade por falha no cumprimento da
legislacéo e normas.

Fiscalizagdo permanente dos
SERVICOS.

Acidentes de trabalho relacionados a
prestacdo dos SERVICOS.

CONCESSIONARIA

Problemas na execucao dos SERVICOS
devido a eventual reducdo do quadro de
funcionarios.

Cumprimento das normas de seguranga
do trabalho.

Danos comprovadamente causados pela
CONCESSIONARIA aos iméveis
vizinhos na execuc¢éo das obras
concernentes ao OBJETO da
CONCESSAO.

CONCESSIONARIA

Necessidade de pagamento pelos danos
causados.

Estudo para reducédo do impacto do
empreendimento na qualidade de vida
dos habitantes e acionamento dos seguros
previstos no CONTRATO.

Né&o disponibilizacdo das areas para
implantacéo do projeto em tempo habil,
conforme cronograma de execucdo do
CONTRATO.

PODER CONCEDENTE

Impossibilidade de execucao adequada
do OBJETO da CONCESSAQ; atraso
do cronograma contratualmente previsto.

Mecanismo contratual que responsabilize
0 PODER CONCEDENTE pela obtencéo
das areas para implantacdo do projeto,
assumindo 0s custos e sua execucao.
REVISAO EXTRAORDINARIA do
CONTRATO.
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Achados arqueoldgicos, descobertas de
valor histérico, paisagistico, sociolégico
ou ambiental que venham a ser achados
na &rea da concessao, no curso da
prestacdo dos SERVICOS.

PODER CONCEDENTE

Eventuais alteragdes nos projetos e
planos elaborados pela
CONCESSIONARIA e correspondente
aumento de custos, podendo gerar
atrasos na execucdo do OBJETO.

Direito 8 REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

Risco Ambiental

Definicéo do risco

Alocacéao

Resultado

Mitigagdo

Demora por parte dos 6rgaos publicos
competentes em conceder as licengas
ambientais requeridas em tempo habil
pela CONCESSIONARIA, desde que
cumpridas todas as exigéncias.

PODER CONCEDENTE

Impossibilidade de execucdo adequada
dos SERVICOS; atraso do cronograma
contratualmente previsto. Nao
atendimento dos indices de desempenho
e metas da CONCESSAO.

Direito 8 REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

Atraso decorrente de ato ou omisséo de
exclusiva responsabilidade da
CONCESSIONARIA na obtencéo das
licencas, autorizacdes ou similares para a

execucdo dos SERVICOS.

CONCESSIONARIA

Impossibilidade de execucdo adequada
dos SERVICQOS; atraso do cronograma
contratualmente previsto. Nao
atendimento dos indices de desempenho
e metas da CONCESSAO. Aplicacéo de
multas 8 CONCESSIONARIA.

Gestao contratu’al da
CONCESSIONARIA.

Areas degradadas pela
CONCESSIONARIA e responsabilidade
por danos ambientais comprovadamente
decorrentes das obras de implantacéo e
operacdo dos SERVICOS.

CONCESSIONARIA

Custos com recuperacdo das
areas/Multas ambientais.

O 6rgao ambiental devera definir as
diretrizes para o licenciamento ambiental
do empreendimento conforme previsto na
legislacéo e normas aplicaveis.

Elaboracéo de plano de mitigacéo de
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impacto ambiental.

Responsabilidade ambiental pelos
passivos ambientais ja existentes ou
originarios em data anterior a data de
inicio dos SERVICOS, ainda que
verificados ou conhecidos apos tal data,

PODER CONCEDENTE

Multa ambiental e risco de penalidades

Previsdo de clausula contratual
responsabilizando o PODER
CONCEDENTE pelo passivo ambiental
anterior a assunc¢do dos servigos pela

bem como pelas condicionantes, IR CONCESSIONARIA. Direito a
remediacOes, compensagdes ou quaisquer REVISAO EXTRAORDINARIA do
outros compromissos ambientais de CONTRATO.
responsabilidade do municipio.
Irregularidade da operagdo do ATERRO Previsdo de clausula contratual
SANITARIO pela CONCESSIONARIA, responsabilizando o PODER
quando da assunc¢do dos SERVICOS, em PODER CONCEDENTE Multa ambiental e risco de penalidades | CONCEDENTE pela disponibilizacéo

virtude de auséncia de renovacéo do
licenciamento ambiental pelo PODER
CONCEDENTE.

legais.

das infraestruturas de operagédo dos
SERVICOS de forma livre e
desembaracada.

Vibracéo e Ruidos acima do limite.

CONCESSIONARIA

Multa ambiental.

A Licenga Ambiental indicara as acdes
que a CONCESSIONARIA devera
realizar para reducdo de ruidos e
vibracéo.

Né&o atendimento das condicionantes
previstas nas licencas ambientais.

CONCESSIONARIA

Risco de penalidades legais.

Obrigacédo contratual atribuindo a
responsabilidade da
CONCESSIONARIA em atender as
condicionantes dispostas nas licencas

Prefeitura Municipal de ltuiutaba
Praca Conego Angelo, S/N° - Centro | CEP: 38.300-132 | Ituiutaba - Minas Gerais
(34) 3271-8100 | ituiutaba.mg.gov.br

98




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

ambientais.
Riscos Econdémicos-Financeiros
Definicéo do risco Alocacéo Resultado Mitigacdo
Atraso no inicio das obras ou da Previsdo de clausula que determina a
Mudanga no controle da SPE. PODER CONCEDENTE operacdo e condicionantes necessidade de prévia autorizacdo do

inexequiveis.

PODER CONCEDENTE.

Faléncia da SPE.

CONCESSIONARIA

Faléncia da CONCESSIONARIA que
esta diretamente envolvida na execucao
das obras e/ou SERVICOS do
OBJETO da CONCESSAO.

Exigéncia de comprovacéo da satde
financeira da LICITANTE através de
seus indicadores financeiros.

N&o obtencédo de financiamentos pela
CONCESSIONARIA.

CONCESSIONARIA

Eventual impossibilidade de execugéo
adequada do OBJETO da
CONCESSAO e atraso do cronograma
previsto

Gestao contratual da
CONCESSIONARIA.
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Aumento do custo de empréstimo e
financiamentos a serem obtidos pela
CONCESSIONARIA para a realizagéo
de investimentos ou custeio das
operacdes/OBJETO da CONCESSAO.

CONCESSIONARIA

Eventual impossibilidade de execugéo
adequada do OBJETO da
CONCESSAO e atraso do cronograma
previsto

Gestao contratual da
CONCESSIONARIA.

Erro na estimativa de demanda pelos
servicos previstos no escopo inicial do
projeto.

CONCESSIONARIA

Aumento de custos.

Gestdo contratu’al da
CONCESSIONARIA.

Erro na estimativa dos custos de
investimentos, insumos operacionais,
manuten¢do, compra e entre outros
desta natureza.

CONCESSIONARIA

Aumento de custos.

Gestdo contratu,al da
CONCESSIONARIA.

Variag&o na taxa de cambio.

CONCESSIONARIA

Indisponibilidade de recursos
financeiros pela concessionaria para a
execucdo do OBJETO da
CONCESSAO.

Gestdo contratu’al da
CONCESSIONARIA.

Incorporacédo de novas tecnologias.

PODER CONCEDENTE

Incorporagédo de novas tecnologias ao
OBJETO do CONTRATO, solicitadas
pelo PODER CONCEDENTE.

Direito 8 REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

Nao obtencao do retorno econdmico
previsto pela CONCESSIONARIA.

CONCESSIONARIA

Frustracdo do retorno esperado.

Gestado contratual da
CONCESSIONARIA.
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Variagdo dos custos de regulacédo
cobrados pela ENTIDADE
REGULADORA E FISCALIZADORA.

PODER CONCEDENTE

Perdas ou ganhos econdmicos pela
CONCESSIONARIA.

Direito 8 REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

Risco de Desapropriacdo

Definicéo do risco Alocacéo Resultado Mitigagdo
AIE0S, [J07[fEES 80 FOIDIER Impossibilidade de execucéo adequada x
CONCEDIENTIE, 76 [EEsn 6l PODER CONCEDENTE d% OBJETO; atraso do grono rgma Direito,a RIS
desapropriacdo de novas areas para ’ nog EXTRAORDINARIA do CONTRATO.
< contratualmente previsto.
expansdo dos SERVICOS.

Atribuicio 8 CONCESSIONARIA dos Aumento de custos. O custo da Direito 3 REVISAO
custos de desapropriacdo de novas areas | PODER CONCEDENTE desapropriacdo devera ser arcado pela

para expansdo dos SERVICOS.

CONCESSIONARIA.

EXTRAORDINARIA do CONTRATO.

Riscos Juridicos
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Definicéo do risco Alocacéo Resultado Mitigacado
Alteracdo normativa/legislativa de
carater especifico que produza impacto Elevacdo dos custos atrelados a
direto sobre as receitas da CONCESSAO, eventualmente
CONCESSIONARIA. inviabilizando a continuidade da T ~
< Direito a REVISAO
PODER CONCEDENTE prestacdo dos SERVICOS em A
Criacdo, pelo PODER CONCEDENTE, decorréncia de alteracGes legislativas EXURAORPINAR A 89 CONTRATIL
de Fundos Especificos alimentados por que possam impor novas obrigacdes a
parcela das receitas auferidas pela CONCESSIONARIA.
CONCESSIONARIA.
Impossibilidade de execucdo adequada
e . dos SERVICOS e atraso do T ~
MEeliE gD TIETEE 60 CONUIRAIE PODER CONCEDENTE | cronograma contratualmente previsto, a DIEID e RSV

pelo PODER CONCEDENTE.

depender das alteracdes impostas pelo
PODER CONCEDENTE.

EXTRAORDINARIA do CONTRATO.
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Ocorréncia de fato do principe, fato da

Impossibilidade de execucdo adequada
dos SERVICOS e atraso do

Direito 8 REVISAO

admlnlstre}gao ou_mterferenmas PODER CONCEDENTE cronograma contratuqlmgnte previsto, EXTRAORDINARIA do CONTRATO.
imprevistas considerando a ocorréncia de eventos
considerados imprevistos.
Decisdo administrativa, judicial ou o «
arbitral que impeca ou impossibilite a PRIE\EEGED ) FIESEIED Sloe
CONCESSIONARIA de cobrar e Sfui]\;'ggj;tgeégng%jg%’z20 i
reajustar a CONTRAPRESTACAO de PODER CONCEDENTE CONTRATO de CONCESSAO, de Direito a REVISAO

acordo com o estabelecido no
CONTRATO, exceto nos casos em que
a CONCESSIONARIA tiver dado causa
a tal decisdo.

acordo com os indices de desempenho
impostos pelo PODER
CONCEDENTE.

EXTRAORDINARIA do CONTRATO.
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Responsabilidade Civil e trabalhista por
atos da CONCESSIONARIA ou de seus
subcontratados.

CONCESSIONARIA

Custos adicionais e possiveis
aplicacdes de penalidades.

Gestédo Contratual da
CONCESSIONARIA, observacéo a
legislagéo vigente e Plano de Seguros
(Responsabilidade Civil). Normas de
Seguranca do Trabalho.

Caso fortuito ou forca maior, em caso
de riscos ndo seguraveis

PODER CONCEDENTE

Perda ou danos aos ativos, perdas das
receitas, atraso nas obras ou
descontinuidade na prestacdo dos
SERVICOS por ocorréncia de fatos
sobre os quais as partes ndo possuem
qualquer tipo de controle.

Direito 8 REVISAO
EXTRAORDINARIA do CONTRATO.
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Caso fortuito ou forga maior, em caso
de riscos seguraveis.

CONCESSIONARIA

Perda ou danos aos ativos, perdas das
receitas, atraso nas obras e
descontinuidade na
prestacdo dos SERVICOS
por ocorréncia de fatos sobre os quais
as partes ndo possuem qualquer tipo de
controle e que envolvam risco
seguravel no Brasil ha pelo menos 2
(dois) anos, até o limite da média dos
valores de apdlices normalmente
praticados no mercado, por pelo menos
duas empresas do ramo.

Exigéncia de contratacdo de seguros
para 0s riscos seguraveis.

Descumprimento da legislacao.

CONCESSIONARIA

Risco advindo do ndo cumprimento da
legislacdo trabalhista, consumerista,
civil, e demais legislacdes diretamente
aplicaveis a execucdo propriamente
dita dos SERVICOS, gerando prejuizo
aos usuarios e/ou as atividades que sdo
OBJETO da CONCESSAO.

Previsdo contratual do dever de serem
atendidas as normas legais pertinentes.
Além da instituicdo de canais de
comunicacgéo dedicando-se aos
USUARIOS dos SERVICOS.
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Responsabilizacdo Civil,
Administrativa, Ambiental e Penal

CONCESSIONARIA

Responsabilidade civil, administrativa,
ambiental e penal por danos que
possam ocorrer a terceiros, ou causados
por terceiros, sejam estes, pessoas que
trabalhem para a CONCESSIONARIA,
seus empregados, prepostos,
terceirizados ou empresas
subcontratadas, durante a implantacéo
do objeto da CONCESSAO e no curso
de toda vigéncia da CONCESSAO,
excepcionados aqueles prejuizos
decorrentes da localizacdo das
OBRAS, bem como o decorrente da
implantacéo e da operagéo dos
SERVICOS e que apresente nexo
causal entre as atividades da
implantacéo e da operacéo dos
SERVICOS e o dano causado.

Plano de gestao de riscos.
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CLAUSULA 502 - DA PUBLICACAO E REGISTRO DO CONTRATO DE
CONCESSAO

50.1. Dentro de 20 (vinte) dias uteis que se seguirem a assinatura do CONTRATO, o
PODER CONCEDENTE providenciara a publicacdo do extrato do CONTRATO na
imprensa oficial, que sera registrado e arquivado no PODER CONCEDENTE e na
CONCESSIONARIA, bem como a divulgacio do CONTRATO no PORTAL
NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS - PNCP, nos termos do art. 94, caput
e inciso | da Lei Federal n°® 14.133/2021.

CLAUSULA 512 - MECANISMO DE SOLUCAO DE CONFLITOS

51.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO, ou com
ele relacionados, poderdo ser consensualmente dirimidos pelas PARTES, por
conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, conforme art. 138,
inciso 11, da Lei n® 14.133/21, ou caso pugnem expressamente em clausula propria, por
meio de procedimento arbitral, sendo que as despesas oriundas da opgéo pela via
arbitral serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

51.2. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos e obrigacGes
contemplados neste CONTRATO ou de sua execucdo, inclusive aqueles relacionados
a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, o objeto do conflito ou
controvérsia serd comunicado, por escrito, ao PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONARIA, conforme o caso, para que as PARTES possam, utilizando-se
do principio da boa-fé e envidando os melhores esforcos para tal, solucionar o conflito

ou controvérsia existente.

51.3. A notificacdo de que trata este item devera ser enviada pela PARTE interessada
juntamente com todas as suas alegagdes acerca do conflito ou controvérsia, devendo

também ser acompanhada de uma sugestdo para a solucdo do conflito ou controvérsia.
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51.4. Apbs o recebimento da notificacdo, a PARTE notificada terd um prazo de 10
(dez) dias uteis, contados do recebimento da notificacdo, para responder se concorda
com a solugdo proposta. Caso ndo concorde com a solugdo proposta, a PARTE
notificada, no mesmo prazo acima estipulado, devera apresentar a PARTE interessada
0s motivos pelos quais discorda da solucdo apresentada, devendo, nessa hipdtese,

apresentar uma solucéo alternativa para o caso.

51.5. Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo apresentada, as PARTES
dardo por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardo as medidas necessarias para

implementar a medida acordada.

51.6. No caso de discordancia da PARTE notificada, devera ser marcada uma reunido

entre as PARTES, a fim de debater e solucionar o conflito ou a controvérsia em causa.

51.7. Em qualquer das hipoteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as
PARTES devera ser solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis de comum
acordo entre as PARTES.

51.8. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questdo conflituosa ou
controvérsia, podera ser instaurado procedimento de mediacdo ou dar-se-a inicio ao

processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO.
CLAUSULA 522 - DA MEDIACAO

52.1. Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica, acerca da
interpretacdo ou execucdo do CONTRATO, inclusive aquelas relacionadas a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, podera ser instaurado procedimento
de mediagdo para solucdo amigavel, conforme art. 174 do Cddigo de Processo Civil,
com atribuicBes relacionadas a solucdo consensual de conflitos no ambito

administrativo.

52.2. O procedimento de mediacdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das
PARTES, mediante comunicacdo escrita enderecada a outra PARTE, delimitando o
objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante no Comité de
Mediacao.

108

Prefeitura Municipal de ltuiutaba
Praca Conego Angelo, S/N° - Centro | CEP: 38.300-132 | ltuiutaba - Minas Gerais
(34) 3271-8100 | ituiutaba.mg.gov.br



iag PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

ESTADO DE MINAS GERAIS (MG)

52.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de
instauracdo do procedimento de mediacdo, a outra parte devera indicar o seu

representante no Comité de Mediacao.

52.4. Os representantes das partes no Comité de Mediacdo, escolherdo, de comum

acordo, um terceiro membro.

52.5. Os membros do Comité de Mediacdo ndo poderéo estar enquadrados em
situacdes de impedimento e suspei¢do de juiz previstas no art. 173 Codigo de Processo
Civil, e deverdo proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e discricéo,
aplicando-lhes, o que couber, o disposto no Capitulo 111, da Lei Federal n® 9.307/96,

que trata da arbitragem.

52.6. O Comité de Mediacdo, com base na fundamentacdo, documentos e estudos
apresentados pelas partes, apresentara a proposta de solucdo amigavel, que ndo sera
vinculante para as partes, as quais poderdo optar por submeter a controversia ao juizo
arbitral ou ao Poder Judiciario, sendo sempre observados os principios proprios da

Administracdo Publica.

52.7. Caso seja aceita pelas PARTES, a solugdo amigavel proposta pelo Comité de
Mediacdo sera incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

52.8. Se a parte se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a

prejudicada a medicéo.

52.9. A mediacdo também sera considerada prejudicada se a solu¢do amigavel nao for
apresentada pelo Comité de Mediacao, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar

do pedido de instauracdo do procedimento.

52.10. Prejudicado o procedimento de mediacédo, qualquer das partes podera submeter

a controvérsia ao juizo arbitral ou ao Judiciario, conforme o caso.
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CLAUSULA 532—- DA ARBITRAGEM

Em conformidade com o art. 23-A da Lei Federal n°® 8.987/95 e com a Lei n°
9.307/96, as controveérsias decorrentes do presente CONTRATO ou com ele
relacionadas, que ndo puderem ser resolvidas amigavelmente entre as PARTES, serdo
definitivamente dirimidas por arbitragem, por 3 (trés) arbitros que serdo escolhidos
dentre pessoas naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria objeto

da controvérsia.

53.1.1.A submissdo de qualquer questéo a arbitragem nao exonera as PARTES de dar
integral cumprimento as suas obrigacGes contratuais, nem permite qualquer
interrupcao no desenvolvimento das atividades relacionadas 8 CONCESSAO, que
deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor a data de submissdo da

questdo até que uma decisdo final seja obtida relativamente a matéria em quest&o.

53.1.2.0s arbitros deverdo ser designados no prazo de 30 (trinta) dias, sendo 1 (um)
pela CONCESSIONARIA, 1 (um) pelo PODER CONCEDENTE e 1 (um) pela

camara arbitral responsavel por instaurar o procedimento.

53.1.3. Na hipétese das PARTES néo designarem os arbitros na forma da subclausula

anterior, cabera a camara arbitral indicar o arbitro faltante.

53.1.4.Poderdo ser dirimidas por arbitragem controvérsias relacionadas ao equilibrio
econémico-financeiro do CONTRATO, pois consideradas direitos patrimoniais

disponiveis.

53.1.5.0 procedimento arbitral sera instaurado no ambito da Camara de Conciliacéo,
Mediacdo e Arbitragem de ltuiutaba, que serd responsavel pela conducdo do

procedimento arbitral, de acordo com o seu Regulamento.

53.1.6.Em caso de extincdo da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem de
Ituiutaba, tal entidade serd substituida por outra, escolhida em comum acordo
pelas PARTES.
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53.2. A arbitragem instaurada devera ser apreciada e decidida exclusivamente com

base nas leis da Republica Federativa do Brasil.

53.3. Os procedimentos de arbitragem serdo realizados em lingua portuguesa e terdo

lugar, preferencialmente, no Municipio de Ituiutaba/MG.

53.4. A arbitragem devera ser concluida no prazo de 100 (cem) dias a partir da
constituicdo do respectivo tribunal arbitral, admitida a extensdo em hipéteses
devidamente justificadas pelo referido tribunal.

53.5. Caso seja necessaria a obtencdo das medidas coercitivas, cautelares ou de
urgéncia antes da constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante eventual
procedimento de negociagdo amigavel prévio a instituicdo da arbitragem, as Partes

poderdo requeré-las diretamente ao competente 6rgdo do Poder Judiciario.

53.5.1.Caso tais medidas se fagam necesséarias apds a constitui¢do do tribunal arbitral,
deverdo ser requeridas e apreciadas diretamente pelo tribunal arbitral.

53.6. As decisOes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardo as
PARTES e seus sucessores, valendo como titulo executivo judicial, nos termos do art.
515, inciso VII da Lei n°® 13.105/2015.

53.7. A parte vencida no procedimento de arbitragem arcard com todas as custas do

procedimento, incluindo os honorarios dos arbitros.
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CLAUSULA 542 - DO FORO

54.1. Fica eleito o foro da Comarca de ltuiutaba, para dirimir qualquer controversia
entre as PARTES decorrentes do CONTRATO, que nao esteja sujeita ao procedimento

arbitral e para a execugéo da sentenca arbitral e atendimento de questdes urgentes.

54.2. E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢Oes e condigdes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presenca
das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus legais e juridicos

efeitos.

Ituiutaba, [e] de [e] de 2025.

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
PODER CONCEDENTE
Leandra Guedes Ferreira
Prefeita Municipal

CONCESSIONARIA
RAZAO SOCIAL
(Nome(s) do(s) representante(s))

Testemunhas:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
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